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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 

PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS 

CORRESPONDIENTES A LA EJECUCIÓN DE LA FASE 1 DEL 

PROYECTO REFUNDIDO DE URBANIZACIÓN DEL ÁREA “A7-

MICHELÍN 2” DE LASARTE – ORIA Y DEL PROYECTO DE 

EJECUCIÓN REFUNDIDO DE ROTONDA EN GELTOKI KALEA 

(ACCESO AL ÁREA “A7-MICHELÍN 2” DE LASARTE-ORIA) – 

SISTEMA GENERAL DE COMUNICACIONES, VIARIO (e.1.3) 

 



DIORTE 2010, S.L. 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares – Urbanización de la Fase 1 del Área “A7-
MICHELÍN 2” y Proyecto de Ejecución de rotonda de acceso al Área “A7- MICHELÍN 2” 

 

 

 

CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA 

EJECUCIÓN DE LA FASE 1 DEL PROYECTO REFUNDIDO DE 

URBANIZACIÓN DEL ÁREA “A7-MICHELÍN 2” DE LASARTE – 

ORIA Y DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN REFUNDIDO DE 

ROTONDA EN GELTOKI KALEA (ACCESO AL ÁREA “A7-

MICHELÍN 2” DE LASARTE-ORIA) – SISTEMA GENERAL DE 

COMUNICACIONES, VIARIO (e.1.3) 

 

 

CARÁTULA DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

PARTICULARES 

 

 

A.- OBJETO DEL CONTRATO 

Ejecución del ámbito de urbanización correspondiente a las obras de la 

FASE 1 DEL PROYECTO REFUNDIDO DE URBANIZACIÓN DEL ÁREA “A7-

MICHELÍN 2” DE LASARTE – ORIA Y DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN 

REFUNDIDO DE ROTONDA EN GELTOKI KALEA (ACCESO AL ÁREA “A7-

MICHELÍN 2” DE LASARTE-ORIA) – SISTEMA GENERAL DE 

COMUNICACIONES, VIARIO (e.1.3) (en adelante, en conjunto, el 

“Proyecto”). Las obras deberán atender a las características técnicas 

indicadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

Lase Fase 1 del proyecto refundido de urbanización y el proyecto refundido de 

ejecución no dividen la ejecución de la obra en fases independientes y 

diferenciadas de ejecución. 

 

B.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

La sociedad mercantil DIORTE 2010, S.L. 

 

C.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 

Presupuesto de la Fase 1 del proyecto de urbanización: 1.716.319,45.-€ 

(Ejecución Contrata sin IVA), según presupuesto de proyecto.  
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Presupuesto del proyecto de ejecución: 374.101,82.-€ (Ejecución Contrata sin 

IVA), según presupuesto de proyecto.  

 

Presupuesto de licitación del Proyecto: 2.090.421,27.-€ (Ejecución 

Contrata sin IVA), según presupuesto.  

 

D.- PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN/ENTREGA 

Proyecto de urbanización: 6 MESES según proyecto. 

 

Proyecto de ejecución: 4 MESES según proyecto. 

 

La ejecución de las obras correspondientes a ambos proyectos deberá de 

realizarse de forma simultánea, de forma que el plazo máximo de ejecución del 

Proyecto sea de 8 MESES.  

 

E.- OPCIÓN DE PRÓRROGA No se establece.  

 

F.- TRAMITACIÓN Ordinaria. 

 

G.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Abierto. 

 

H.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

El proceso de adjudicación comenzará con la apertura inicial del sobre 1, 

posteriormente, el órgano contratación procederá a la apertura del sobre 

técnico (Sobre 2) y a su análisis y valoración. Finalmente, se procederá a la 

apertura de las ofertas económicas presentadas (Sobre 3). Todo ello en 

coherencia con los criterios que se indican a continuación: 

 

H.1.- CRITERIO/S NO CUANTIFICABLE/S AUTOMÁTICAMENTE – 

SOBRE 2 / ARCHIVO ELECTRONICO 

 

A. Memoria explicativa del análisis crítico del Proyecto (hasta 15 

puntos). 

En este apartado se valorará de forma conjunta la memoria explicativa del 

análisis crítico del Proyecto de Urbanización y del Proyecto de Ejecución que 

deberá ser aportada por el licitador, donde se manifieste expresamente el buen 
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entendimiento del Proyecto en su totalidad y el estudio de sus diferentes 

unidades.  

Se aportará una memoria explicativa que recoja una descripción detallada de 

cómo se ha previsto, por parte del ofertante, la ejecución de la obra y la 

coordinación entre las diferentes actuaciones (urbanización y rotonda). En dicha 

memoria se deberá dejar constancia, si fuese necesario, de los posible defectos 

u omisiones de cualquier tipo que hayan podido ser detectados en los proyectos 

objeto de esta licitación, haciendo especial hincapié en aquellos que pudieran 

afectar de forma importante al coste final de las obras. Esta memoria deberá 

contar con una extensión máxima de 10 hojas DIN-A4 a una cara y con un 

interlineado de 1,15. Se entenderá que la oferta económica presentada por la 

adjudicataria comprende el resultado del análisis crítico del Proyecto. 

 

Se valorará el análisis de todos los condicionantes y dificultades, tanto 

técnicas como ambientales o de seguridad, que se puedan prever ante la 

ejecución de las unidades de obra que se consideren más problemáticas, así 

como las soluciones técnicas que se propongan, que faciliten, mejoren y 

rentabilicen dichas unidades de obra y que permitan la simultaneidad entre 

las obras de urbanización y los edificios por fases, tal y como se describe en 

el Proyecto. 

 

Se valorarán los siguientes aspectos: 

 

• Grado de conocimiento del Proyecto y del entorno de actuación. 

• Identificación de riesgos, interferencias y puntos críticos. 

• Propuestas de soluciones técnicas justificadas. 

• Coherencia entre el análisis realizado y la oferta presentada. 

 

Subcriterios y ponderación: 

 

• Conocimiento del Proyecto y entorno → 4 puntos. 

• Identificación de riesgos e interferencias → 4 puntos. 

• Propuestas técnicas y soluciones → 5 puntos. 

• Coherencia con la oferta → 2 puntos. 
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Gradación: 

 

• Alta (>75%): análisis detallado con identificación precisa de riesgos y 

soluciones concretas. 

• Media (40–75%): análisis correcto pero generalista. 

• Baja (<40%): análisis superficial o incompleto. 

 

Todo ello en coherencia con los procedimientos constructivos y medios 

técnicos y humanos que el licitador haya propuesto. 

 

B. Relación de medios humanos y equipo de trabajo (hasta 10 

puntos) 

Se deberá adjuntar en la oferta una relación nominal del personal que, de 

modo permanente o eventual, se adscribirá a la ejecución de la obra en los 

cargos que se especifican a continuación: 

 

• Delegado/a de Obra. 

• Jefe/a de Obra. 

• Jefe/a de Producción. 

• Responsable de Calidad. 

• Responsable de Medio Ambiente. 

• Responsable de Seguridad y Salud. 

• Encargado/a de Obra. 

 

Se acompañará la correspondiente acreditación de su titulación académica y el 

“curriculum vitae” (máximo un folio) de las diferentes personas que figuren en 

la relación de personal facilitada. No obstante, se exigirá a los licitadores la 

obligación de adscribir a la obra de un Jefe de Obra con titulación suficiente y 

una experiencia mínima de 5 años en obras de carácter similar. 

 

Se valorarán los siguientes aspectos: 

 

• Experiencia acreditada del equipo en obras similares. 

• Adecuación de los perfiles propuestos a las funciones asignadas. 

• Dedicación y disponibilidad del personal clave. 

• Organización del equipo y estructura de responsabilidades. 
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Subcriterios y ponderación: 

 

• Experiencia en obras similares → 4 puntos. 

• Adecuación de perfiles → 3 puntos. 

• Dedicación del equipo → 2 puntos. 

• Organización y estructura → 1 punto. 

 

Gradación: 

 

• Alta → equipo sólido, especializado y bien organizado. 

• Media → adecuado, pero con debilidades. 

• Baja → insuficiente o mal definido. 

 

C. Relación de medios materiales (hasta 5 puntos) 

Se especificará de forma detallada la relación de medios materiales que el 

CONTRATISTA dispondrá para la ejecución de las obras para garantizar la 

completa ejecución de las obras, especificando sus características, así como 

cuáles son propios y cuáles subcontratados (extensión máxima de 3 folios).  

 

En el caso de que se tenga previsto la participación de subcontratistas se 

aportará una declaración en la que se relacionen los diferentes subcontratistas 

con los que la empresa ofertante concertará la ejecución parcial del contrato, 

indicando la parte del mismo objeto de subcontratación por cada una de ellas, 

así como la experiencia de los mismos en obras similares. 

 

Se valorarán los siguientes aspectos: 

 

• Adecuación de los medios materiales a la tipología de la obra. 

• Suficiencia y disponibilidad de los medios propuestos. 

• Grado de especialización y modernización de los equipos. 

• Coherencia con el programa de obras. 

 

Subcriterios y ponderación: 

 

• Adecuación → 1 punto  

• Suficiencia → 1 punto 
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• Especialización → 1 punto  

• Coherencia con la planificación de obra → 2 puntos 

 

Gradación: 

 

• Alta → medios completos y adecuados 

• Media → suficientes, pero poco justificados 

• Baja → insuficientes o genéricos 

 

D. Programa de obra para la ejecución de los trabajos (hasta 10 

puntos) 

Se adjuntará, en la documentación presentada, un plan de obra pormenorizado 

teniendo en cuenta la simultaneidad de los trabajos de urbanización con los 

edificios futuros. La planificación deberá considerar por tanto la coexistencia, 

en determinadas fases, con las obras de edificación, cuya información será 

facilitada por el PROMOTOR. 

 

Este se reflejará mediante un Diagrama de GANT en el que tomando como 

base el estudio técnico de la obra y en coherencia con los medios humanos y 

materiales ofertados, se justifique detalladamente la secuencia y duración de 

los diferentes trabajos a ejecutar para garantizar la viabilidad en los plazos 

ofertados, teniendo en cuenta la simultaneidad de los trabajos de urbanización, 

con los edificios, según las fases que se incluyen en el Proyecto.  

 

El Diagrama de Gant presentado deberá ser legible y reflejar los caminos 

críticos y holguras, así como concretar plazos parciales significativos para el 

control escalonado de los plazos finales. De la misma manera, también se 

incluirán los hitos parciales, que permitirán comprobar el cumplimiento de los 

compromisos contractuales que se adquirirán en relación con la programación. 

 

Este se desglosará por actividades, diferenciando los capítulos y subcapítulos 

del presupuesto de la obra, así como las unidades de obra que puedan ser 

determinantes para el cumplimiento del plazo. En cada una de las actividades 

de la planificación, se indicarán los siguientes datos:  

 

 



DIORTE 2010, S.L. 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares – Urbanización de la Fase 1 del Área “A7-
MICHELÍN 2” y Proyecto de Ejecución de rotonda de acceso al Área “A7- MICHELÍN 2” 

 

 

• Medición.  

• Fecha de inicio y de finalización. 

 

El Programa de Obra deberá incorporar una previsión mensual de 

certificación/facturación, que servirá como base de control económico durante 

la ejecución. 

 

Se valorarán los siguientes aspectos: 

 

• Viabilidad técnica de la planificación propuesta. 

• Identificación y desarrollo del camino crítico. 

• Coherencia entre planificación, medios y plazos ofertados. 

• Definición de hitos intermedios y mecanismos de control. 

• Integración de la ejecución simultánea de actuaciones. 

 

Subcriterios y ponderación: 

 

• Viabilidad técnica → 3 puntos 

• Camino crítico → 2 puntos 

• Coherencia planificación–medios → 2 puntos 

• Hitos y control → 1,5 puntos 

• Integración de simultaneidad → 1,5 puntos 

 

Gradación: 

 

• Alta → planificación detallada, viable y coherente. 

• Media → correcta pero incompleta. 

• Baja → poco desarrollada o no creíble. 

 

H.2.- CRITERIO/S CUANTIFICABLE/S AUTOMÁTICAMENTE – 

SOBRE 3 / ARCHIVO ELECTRONICO  

 

- Precio del contrato: 50 puntos. 

 

La oferta económica se valorará conforme a la siguiente fórmula: 
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Puntuación = 50 × (Baja ofertada / Baja máxima admitida) 

 

• Baja ofertada = porcentaje de reducción sobre el presupuesto base. 

• Baja máxima admitida = la mayor baja válida presentada. 

 

En ningún caso se admitirán ofertas incursas en presunción de anormalidad sin 

la correspondiente justificación. 

 

A estos efectos, para considerar que una oferta está incursa en presunción de 

anormalidad, los parámetros objetivos a tener en cuenta serán los siguientes 

en función del número de ofertas válidas que hayan concurrido al 

procedimiento: 

 

• Si concurre un solo licitador, la oferta se considerará anormalmente baja 

cuando cumpla los dos siguientes criterios: 

• Que la oferta económica sea 15 unidades porcentuales inferior al 

presupuesto base de licitación y, 

• Que la puntuación correspondiente al resto de los criterios de 

adjudicación diferentes al precio sea superior al 90 % de la 

puntuación total establecida para éstos en los pliegos. 

 

• Si concurren dos empresas licitadoras, se considerará anormalmente 

baja la oferta que cumpla los dos siguientes criterios: 

• Que la oferta económica sea inferior en más de 15 unidades 

porcentuales a la de la otra oferta. 

• Que la puntuación correspondiente al resto de los criterios de 

adjudicación diferentes al precio sea superior en más de un 20 % 

a la puntuación más baja. 

 

• Si concurren tres o más empresas licitadoras, se considerará 

anormalmente baja la oferta que cumpla los dos criterios siguientes: 

• Que la oferta sea inferior en más de 15 unidades porcentuales a 

la media aritmética de las ofertas (se excluirá para el cómputo de 

la media aritmética la más alta si la diferencia es 

desproporcionada). 

• Que la puntuación que le corresponda al resto de criterios de 
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adjudicación distintos del precio sea superior a la suma de la 

media aritmética de las puntuaciones de todas las ofertas y la 

desviación media de estas puntuaciones. 

 

Para calcular la desviación media de las puntuaciones se 

obtendrá, para cada oferta, el valor absoluto de la diferencia entre 

su puntuación y la media aritmética de las puntuaciones de todas 

las ofertas. La desviación media de las puntuaciones es igual a la 

media aritmética de estos valores absolutos. 

 

- Plazo de ejecución: 5 puntos. 

1 punto por cada mes completo de reducción del plazo de ejecución, hasta 

un máximo de 5 puntos. 

 

No se admitirán reducciones de plazo que no estén suficientemente 

justificadas en el programa de obra. 

 

- Plazo de garantía: 5 puntos.  

Se asignará 1 punto por cada año adicional de garantía sobre el mínimo exigido 

(1 año), hasta un máximo de 5 puntos. 

 

La ampliación del plazo de garantía quedará reflejada en la correspondiente 

declaración responsable y será contractual. La garantía depositada en aval o 

metálico tras la adjudicación del contrato quedará retenida hasta la finalización 

del plazo de garantía. Se aportará declaración responsable en la que el licitador 

se compromete a asumir este aumento del plazo de garantía. 

 

I.- GARANTÍAS 

GARANTÍA PROVISIONAL: No aplica. 

 

GARANTÍA DEFINITIVA: 5% del importe de adjudicación (IVA no incluido). 

 

J.- REVISIÓN DE PRECIOS No existirá revisión de precios. 

 

K.- AUTORIZACIÓN DE VARIANTES No se admiten variantes. 

 



DIORTE 2010, S.L. 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares – Urbanización de la Fase 1 del Área “A7-
MICHELÍN 2” y Proyecto de Ejecución de rotonda de acceso al Área “A7- MICHELÍN 2” 

 

 

L.- PENALIZACIONES 

De acuerdo con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares. 

 

M.- PLAZO DE GARANTIA 

De acuerdo con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares. 

 

N.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

Hasta las doce horas del vigésimo octavo día hábil contado a partir de la fecha 

de la publicación de la licitación en el Boletín Oficial de Gipuzkoa (B.O.G.).  

 

Ñ.- LUGAR DE RECOGIDA DE DOCUMENTACIÓN 

Entidad: TRANSPROJEKT INGENIERIA, S.L. 

Domicilio: C/ Castelar, n.º 47, Entlo. 

Localidad: Santander (Cantabria). 

Teléfono: 942 319 555. 

Mail: proyectos@transprojekt.net 

 

O.- LUGAR DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

Entidad: ARRUTI LEGAL Y FISCAL, S.L.P. 

Persona de contacto: Alicia Buendía Méndez 

Domicilio: Avenida de la Libertad n.º 3, 1º 

Localidad: Donostia – San Sebastián (Gipuzkoa) 

Teléfono: 943 44 04 16 

Vía electrónica: info@arrutiabogados.com  

 

P.- GASTOS DE PUBLICIDAD 

Serán de cuenta del adjudicatario. 

 

Q.- SEGUROS 

De acuerdo con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares. 

mailto:info@arrutiabogados.com
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 

 

1. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO Y RECURSOS 

 

El contrato al que se refiere este pliego es de naturaleza privada y se regirá por: 

 

• Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP). 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP). 

• PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL ÁREA “A7-MICHELÍN 2” DE LASARTE 

– ORIA (GIPUZKOA).  

• PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ROTONDA EN GELTOKI KALEA (ACCESO 

AL ÁREA “A7-MICHELÍN 2” DE LASARTE-ORIA) SISTEMA GENERAL DE 

COMUNICACIONES – VIARIO (e.1.3). 

• Decreto de Alcaldía n.º 1.270 del Excmo. Ayuntamiento de Lasarte – 

Oria, de 26 de mayo de 2026. 

• Decreto de Alcaldía n.º 1.271 del Excmo. Ayuntamiento de Lasarte – 

Oria, de 26 de mayo de 2026. 

• La oferta del licitador. 

• Presupuestos desglosados que se adjuntan a los Pliegos de Licitación. 

• Resto de Normativa aplicable. 

 

Este Pliego de Cláusulas Administrativas, así como su carátula y anexos, el 

Pliego de Prescripciones Técnicas y el documento contractual que 

posteriormente se derive, tienen carácter contractual. 

 

2. PARTES DEL CONTRATO 

 

2.1 Competencia para contratar 

El órgano de contratación será el señalado en el apartado “B” (ÓRGANO DE 

CONTRATACIÓN) de la carátula de este pliego, que se identifica en el presente 

Pliego como PROMOTOR. 

 

2.2 Aptitud para contratar 

Podrán contratar con el PROMOTOR las personas naturales o jurídicas, 

españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén 

incursas en una prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica, 
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financiera y técnica o profesional o, se encuentren debidamente clasificadas. 

Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o 

profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o 

prestación que constituya el objeto del contrato. 

 

a) Personas jurídicas: podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas 

prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito 

de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les 

sean propios. 

 

b) Empresarios/as no españoles/as que sean nacionales de Estados 

miembros de la Unión Europea: tendrán capacidad para contratar 

cuando con arreglo a la legislación del Estado en que están 

establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de 

que se trate. 

 

c) Uniones de empresarios: podrán contratar con el PROMOTOR las 

uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, 

quedando los empresarios obligados solidariamente, sin que sea 

necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que 

se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor. Asimismo, 

deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con 

poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las 

obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, 

sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan 

otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. La duración de las 

uniones temporales de empresarios será coincidente con la del contrato 

hasta su extinción, incluyendo los periodos de garantía. 

 

2.3 Prohibición para contratar 

1. No podrán contratar con las entidades previstas en el artículo 3 de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 

con los efectos establecidos en el artículo 73 de la misma Ley, las personas 

en quienes concurra alguna de las siguientes circunstancias: 
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a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de 

terrorismo, constitución o integración de una organización o grupo 

criminal, asociación ilícita, financiación ilegal de los partidos políticos, 

trata de seres humanos, corrupción en los negocios, tráfico de 

influencias, cohecho, fraudes, delitos contra la Hacienda Pública y la 

Seguridad Social, delitos contra los derechos de los trabajadores, 

prevaricación, malversación, negociaciones prohibidas a los 

funcionarios, blanqueo de capitales, delitos relativos a la ordenación 

del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio histórico y el 

medio ambiente, o a la pena de inhabilitación especial para el ejercicio 

de profesión, oficio, industria o comercio. 

 

La prohibición de contratar alcanzará a las personas jurídicas que sean 

declaradas penalmente responsables, y a aquellas cuyos 

administradores o representantes, lo sean de hecho o de derecho, 

vigente su cargo o representación y hasta su cese, se encontraran en 

la situación mencionada en este apartado. 

 

b) Haber sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en 

materia profesional que ponga en entredicho su integridad, de 

disciplina de mercado, de falseamiento de la competencia, de 

integración laboral y de igualdad de oportunidades y no discriminación 

de las personas con discapacidad, o de extranjería, de conformidad con 

lo establecido en la normativa vigente; o por infracción muy grave en 

materia medioambiental de conformidad con lo establecido en la 

normativa vigente, o por infracción muy grave en materia laboral o 

social, de acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre 

Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, así como por la infracción 

grave prevista en el artículo 22.2 del citado texto; o por las infracciones 

muy graves previstas en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora 

de la protección de las personas que informen sobre infracciones 

normativas y de lucha contra la corrupción; o por infracción grave o 

muy grave en materia de igualdad de trato y no discriminación por 

razón de orientación e identidad sexual, expresión de género o 

características sexuales, cuando se acuerde la prohibición en los 
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términos previstos en la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad 

real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos 

de las personas LGTBI. 

 

c) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido 

declaradas insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declaradas 

en concurso, salvo que en este haya adquirido eficacia un convenio o 

se haya iniciado un expediente de acuerdo extrajudicial de pagos, estar 

sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a 

la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el 

período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del 

concurso. 

 

d) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias o de Seguridad Social impuestas por las disposiciones 

vigentes, en los términos que reglamentariamente se determinen; o 

en el caso de empresas de 50 o más trabajadores, no cumplir el 

requisito de que al menos el 2 por ciento de sus empleados sean 

trabajadores con discapacidad, de conformidad con el artículo 42 del 

Real Decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las 

personas con discapacidad y de su inclusión social, en las condiciones 

que reglamentariamente se determinen; o en el caso de empresas de 

50 o más trabajadores, no cumplir con la obligación de contar con un 

plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 

Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 

y hombres, y que deberán inscribir en el Registro laboral 

correspondiente. 

 

En relación con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o con 

la Seguridad Social, se considerará que las empresas se encuentran al 

corriente en el mismo cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas 

o se hubiera acordado su suspensión con ocasión de la impugnación de 

tales deudas. 

 

La acreditación del cumplimiento de la cuota de reserva de puestos de 
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trabajo del 2 por ciento para personas con discapacidad y de la 

obligación de contar con un plan de igualdad a que se refiere el primer 

párrafo de esta letra se hará mediante la presentación de la declaración 

responsable a que se refiere el artículo 140. 

 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el Consejo de Ministros, 

mediante Real Decreto, podrá establecer una forma alternativa de 

acreditación que, en todo caso, será bien mediante certificación del 

órgano administrativo correspondiente, con vigencia mínima de seis 

meses, o bien mediante certificación del correspondiente Registro de 

Licitadores, en los casos en que dicha circunstancia figure inscrita en 

el mismo. 

 

e) Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaración responsable a 

que se refiere el artículo 140 o al facilitar cualesquiera otros datos 

relativos a su capacidad y solvencia, o haber incumplido, por causa que 

le sea imputable, la obligación de comunicar la información prevista en 

el artículo 82.4 y en el artículo 343.1. 

 

f) Estar afectado por una prohibición de contratar impuesta en virtud de 

sanción administrativa firme, con arreglo a lo previsto en la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, o en la Ley 

58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

  

La presente causa de prohibición de contratar dejará de aplicarse 

cuando el órgano de contratación, en aplicación de lo dispuesto en el 

artículo 72.1, compruebe que la empresa ha cumplido sus obligaciones 

de pago o celebrado un acuerdo vinculante con vistas al pago de las 

cantidades adeudadas, incluidos en su caso los intereses acumulados 

o las multas impuestas. 

 

g) Estar incursa la persona física o los administradores de la persona 

jurídica en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, 

reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del 

Estado o las respectivas normas de las Comunidades Autónomas, de 

la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal 
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al Servicio de las Administraciones Públicas o tratarse de cualquiera de 

los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de 

junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en 

la misma. 

 

La prohibición alcanzará a las personas jurídicas en cuyo capital 

participen, en los términos y cuantías establecidas en la legislación 

citada, el personal y los altos cargos a que se refiere el párrafo anterior, 

así como los cargos electos al servicio de las mismas. 

 

La prohibición se extiende igualmente, en ambos casos, a los 

cónyuges, personas vinculadas con análoga relación de convivencia 

afectiva, ascendientes y descendientes, así como a parientes en 

segundo grado por consanguineidad o afinidad de las personas a que 

se refieren los párrafos anteriores, cuando se produzca conflicto de 

intereses con el titular del órgano de contratación o los titulares de los 

órganos en que se hubiere delegado la facultad para contratar o los 

que ejerzan la sustitución del primero. 

 

h) Haber contratado a personas respecto de las que se haya publicado en 

el “Boletín Oficial del Estado” el incumplimiento a que se refiere 

el artículo 15.1 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del 

ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado o en 

las respectivas normas de las Comunidades Autónomas, por haber 

pasado a prestar servicios en empresas o sociedades privadas 

directamente relacionadas con las competencias del cargo 

desempeñado durante los dos años siguientes a la fecha de cese en el 

mismo. La prohibición de contratar se mantendrá durante el tiempo 

que permanezca dentro de la organización de la empresa la persona 

contratada con el límite máximo de dos años a contar desde el cese 

como alto cargo. 

 

2. Además de las previstas en el apartado anterior, son circunstancias que 

impedirán a los empresarios contratar con las entidades comprendidas en el 

artículo 3 de la Ley, en las condiciones establecidas en el artículo 73 las 

siguientes: 
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a) Haber retirado indebidamente su proposición o candidatura en un 

procedimiento de adjudicación, o haber imposibilitado la adjudicación 

del contrato a su favor por no cumplimentar lo establecido en el 

apartado 2 del artículo 150 dentro del plazo señalado mediando dolo, 

culpa o negligencia. 

 

b) Haber dejado de formalizar el contrato, que ha sido adjudicado a su 

favor, en los plazos previstos en el artículo 153 por causa imputable al 

adjudicatario. 

 

c) Haber incumplido las cláusulas que son esenciales en el contrato, 

incluyendo las condiciones especiales de ejecución establecidas de 

acuerdo con lo señalado en el artículo 202, cuando dicho 

incumplimiento hubiese sido definido en los pliegos o en el contrato 

como infracción grave, concurriendo dolo, culpa o negligencia en el 

empresario, y siempre que haya dado lugar a la imposición de 

penalidades o a la indemnización de daños y perjuicios. 

 

d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados 

culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con una 

entidad de las comprendidas en el artículo 3 de la presente Ley. La 

prohibición alcanzará a las empresas cuyo contrato hubiere quedado 

resuelto por incumplimiento culpable del CONTRATISTA de las 

obligaciones que los pliegos hubieren calificados como esenciales de 

acuerdo con lo previsto en el artículo 211.1.f). 

 

3. Las prohibiciones de contratar afectarán también a aquellas empresas de 

las que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, 

pueda presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, 

fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquellas. 

 

3. OBJETO DEL CONTRATO, PLAZO DE 

EJECUCIÓN/ENTREGA Y OPCIÓN DE PRÓRROGA 

 

3.1 Objeto del contrato 

El objeto del contrato es el señalado en el apartado “A” (OBJETO DEL 
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CONTRATO) de la carátula de este pliego. 

3.2 Plazo máximo de ejecución 

El Plazo máximo de ejecución y/o entrega es el señalado en el apartado “D” 

(PLAZO DE EJECUCIÓN) de la carátula de este pliego y en el Pliego Técnico. 

 

El plazo para las obras comenzará a contar a partir de la firma del Acta de 

Comprobación de Replanteo de las obras correspondientes, que deberá 

otorgarse a requerimiento del PROMOTOR en la fecha indicada por éste en el 

plazo máximo de dos meses desde la formalización del contrato, salvo 

ampliación de plazo acordada por el PROMOTOR. Durante este plazo el 

adjudicatario se compromete a mantener la oferta formulada sin incremento 

de precio. Transcurrido el plazo de dos meses sin formalización del Acta de 

Comprobación de Replanteo el adjudicatario podrá retirar su oferta sin 

indemnización alguna o bien mantenerla por otros dos meses más y así 

sucesivamente. En caso de retirada, el PROMOTOR podrá optar por adjudicar 

el concurso al licitador que hubiera hecho la segunda propuesta más 

ventajosa o bien convocar un nuevo concurso. 

 

Salvo indicaciones en contrario del PROMOTOR, no podrá iniciarse la obra sin 

que se haya extendido el Acta de Comprobación del Replanteo o cuando se 

hagan constar, en ella, reservas que se estimen fundadas, en cuyo caso se 

suspenderá su iniciación o se acordará la suspensión definitiva. 

 

El Acta de Comprobación del Replanteo reflejará la conformidad o 

disconformidad del mismo respecto de los documentos contractuales del 

Proyecto con especial y expresa referencia a las características geométricas 

de la obra, a la autorización para la ocupación de los terrenos necesarios y a 

cualquier punto que pueda afectar al cumplimiento del contrato. 

 

El CONTRATISTA será responsable del replanteo correcto de las Obras de 

acuerdo con el Proyecto Técnico y con las instrucciones de la Dirección 

Facultativa de la Obra. Será igualmente responsable de que los niveles, 

alineaciones y dimensiones de las obras ejecutadas, sean correctas y de 

proporcionar los instrumentos y mano de obra necesarios para conseguir este 

fin. 
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Si durante la realización de las obras se apreciase un error en los replanteos, 

alineaciones o dimensiones de una parte cualquiera de las obras, imputable 

al CONTRATISTA, éste procederá a su rectificación a su costa. La verificación 

de replanteos, alineaciones o dimensiones por la Dirección Facultativa de la 

Obra no eximirá al CONTRATISTA de sus responsabilidades en cuanto a su 

exactitud. 

 

3.3 Opción de prórroga 

No se establece. 

 

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 

El presupuesto máximo de licitación es el señalado en el apartado “C” 

(PRESUPUESTO DE LICITACIÓN) de la carátula de este pliego. 

 

Todos los trabajos y medios auxiliares y materiales que sean necesarios para 

la correcta y completa ejecución del contrato se consideran incluidos en el 

presupuesto de licitación. 

 

El adjudicatario queda obligado a destinar y adscribir a la ejecución del 

contrato los medios ofertados. Su incumplimiento será causa de resolución.  

 

El precio total por dicho encargo será el resultante de aplicar a las unidades 

efectivamente realizadas y medidas, los precios unitarios ofertados (con las 

restricciones que se indiquen en el presente pliego). Dichos precios incluirán 

todos los gastos e impuestos salvo el IVA, que se hará constar aparte. 

 

Las mediciones de las unidades de la obra que figuran para cada precio 

unitario son estimadas y representarán unas cantidades aproximadas del 

trabajo a realizar. 

 

El CONTRATISTA no tendrá derecho a variación alguna en los precios unitarios 

resultantes cuando las cantidades de obra sean superiores o inferiores a las 

indicadas en dichas mediciones, o cuando alguna de las unidades previstas 

no se ejecutara por el CONTRATISTA. 

 

Dado el plazo de ejecución de obra, ambas partes acordarán que los precios 
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unitarios resultantes de la adjudicación serán fijos para toda la duración de 

la obra, por lo que no serán objeto de revisiones ni modificaciones, por ningún 

concepto, ni siquiera de incrementos de precios o revisiones acordadas 

oficialmente por la Administración Pública. 

 

El CONTRATISTA entregará la descomposición de precios de las unidades de 

obra constituyentes del presente contrato a requerimiento de la Dirección 

Facultativa. 

 

El PROMOTOR podrá en todo momento efectuar modificaciones o cambios en 

el Proyecto, así como añadir y/o suprimir unidades de obra incluidas o no en 

el mismo. Esta potestad del PROMOTOR la podrá ejercer siempre que lo 

estime conveniente y el CONTRATISTA no podrá oponerse a ello, quedando 

obligado a ejecutarlas. 

 

En este caso, la sistemática que se empleará para la valoración de las posibles 

modificaciones o cambios del Proyecto será la siguiente: 

 

• Si las modificaciones sólo comportan alteración en las mediciones 

establecidas en el Presupuesto del CONTRATISTA, se modificará la 

medición sólo en la parte afectada y se aplicará, a la nueva medición, el 

precio unitario que figura, para la unidad de que se trate, en el 

Presupuesto del CONTRATISTA, obteniéndose así el aumento o 

disminución del precio del contrato. 

• Si las modificaciones o cambios conllevan incorporar unos materiales 

determinados o cambiar unos materiales por otros a una unidad de obra 

del Presupuesto de Contrata, se valorarán contradictoriamente dichos 

materiales, incorporándose su valoración al precio unitario establecido 

en el Presupuesto, previa deducción del valor que para los materiales 

sustituidos figuren en el precio descompuesto correspondiente. 

 

Cuando no existiera acuerdo entre las partes sobre el precio de los 

materiales y/o suministros, el PROMOTOR podrá optar por contratar 

dichos trabajos a un tercero. 

• Si las modificaciones o cambios comportan la introducción de unidades 

nuevas, éstas se valorarán contradictoriamente entre las partes. A falta 
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de acuerdo entre las partes se establecerá el precio de conformidad con 

lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado anterior. 

 

Para todos los casos, el CONTRATISTA necesitará la aprobación por escrito 

del Gestor Integral de la Obra (o de la Dirección Facultativa, en caso de no 

existir esta figura) y del PROMOTOR, tanto de la ejecución de la partida de 

obra propiamente dicha como del precio de la misma, antes de su ejecución 

y abono. 

 

El CONTRATISTA no podrá reclamar cantidad alguna por causa de errores de 

medición en el proyecto técnico o descripción de las unidades de obra, ya que 

este ha sido revisado por el CONTRATISTA, encontrándolo conforme. 

 

En el caso de que las variaciones a introducir se derivaran de un error de 

diseño manifiesto del Proyecto, y cuando su corrección implicara 

necesariamente un incremento de costo, quedará habilitado el CONTRATISTA 

para realizar la pertinente petición. 

 

En el caso de que, cualquier modificación o cambio en el Proyecto o la 

introducción de nuevas unidades o aumento en las mediciones, comportara 

un aumento en el plazo de ejecución, el Gestor Integral de la Obra (la 

Dirección Facultativa, en caso de no existir dicha figura) lo deberá estipular 

de acuerdo con el CONTRATISTA a su leal saber y entender. 

 

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación, y no podrá 

superar el presupuesto máximo de licitación. 

 

Sobre la base anterior, el licitador, por el hecho de participar en el concurso, 

declara conocer las características de la obra y de los suelos sobre los que se 

va a desarrollar, declarándose experto para asumir dicha ejecución y 

comprometiéndose a realizar la obra con la máxima diligencia posible y con 

arreglo a las condiciones establecidas. 

 

En idéntico sentido, se compromete a ejecutar en su integridad el Proyecto 

de Obras que se redacte y las instrucciones que reciba en obra por la Dirección 

Facultativa. 
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A título meramente enunciativo y sin carácter limitativo, el precio ofertado 

incluirá: 

 

• Embalaje, carga, transporte, descarga, recepción y gestión de almacén 

y acopio en la obra de todos los equipos y materiales suministrados por 

EL PROMOTOR o el CONTRATISTA para la ejecución de los trabajos 

correspondientes. 

• Identificación y etiquetado de todos los instrumentos, elementos, 

terminales, etc. 

• Mantenimiento de los equipos hasta la entrega de la obra al PROMOTOR. 

• Programa de Puntos de Inspección y los Procedimientos aplicables 

(montajes de continuidad, maniobras, nivelaciones, limpiezas, 

inspecciones, pruebas, etc.). 

• Electricidad, agua, aire u otros suministros, consumibles, 

autorizaciones, legalizaciones, etc… necesarios para la realización de los 

trabajos y funcionamiento de la maquinaria. 

• Infraestructura de obra propia del suministro (casetas, contenedores de 

almacenaje, aseos, vestuarios, etc…), así como elementos para el 

correcto desarrollo de los trabajos (iluminación de obra, vallados, 

señalización…). Se deberán incluir los grupos electrógenos necesarios 

para la realización de los trabajos. 

• Maquinaria y medios auxiliares de toda índole que sean necesarios. 

• El CONTRATISTA deberá gestionar todos los permisos municipales, salvo 

el otorgamiento de la Licencia Municipal de Obras, para colocación de 

andamiajes, vados, vallas, apertura de calzadas para acometidas, etc… 

siendo totalmente a cargo del CONTRATISTA tanto las tasas y gastos 

que ocasione su gestión, como los de ejecución. 

• Limpieza del espacio de trabajo y recogida de embalajes, resto de 

materiales, maquinaria y herramientas empleados para la ejecución de 

los trabajos. En caso de incumplimiento por el CONTRATISTA de esta 

obligación, EL PROMOTOR podrá contratar a un tercero para realizar 

dichos trabajos con cargo al CONTRATISTA, pudiendo EL PROMOTOR 

retener dichas cantidades de los pagos pendientes o de los avales o 

retenciones acordadas. 

• Custodia y guarda de la maquinaria durante el periodo de realización del 

trabajo. La responsabilidad de la integridad de esta maquinaria, así 
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como la posible afección a terceros recaerá única y exclusivamente 

sobre el CONTRATISTA. 

• Mano de obra de cualquier clase y concepto para la ejecución de los 

trabajos. 

• Los precios unitarios de cada una de las partidas que se han ofertado 

incluyen los costes directos e indirectos de obra, uso de grúas y medios 

de elevación, gastos generales de empresa, beneficio industrial, etc., 

quedando únicamente excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido (I. 

V. A.). 

• Transporte de todo tipo hasta pie de obra, incluyendo transportes 

intermedios. Traslado, instalación y desmontaje de la maquinaria, 

andamios, grúas, plataformas y equipos necesarios para la realización 

de la obra. 

• Gastos de herramientas. 

• Gastos generales de administración y beneficio industrial, 

comprendiéndose entre ellos los seguros, cargas sociales, liquidaciones, 

multas, recargos en general y cualquier otra clase de contribución e 

impuestos inherentes al objeto de la obra contratada. 

• El suministro, transporte, preparación, montaje y movimiento dentro de 

la obra de todo el material, maquinaria y medios auxiliares. 

• Protecciones y otros dispositivos tendentes a evitar daños a terceros o 

a proteger, en su caso, las instalaciones existentes en el edificio. 

• Los daños producidos a terceros con ocasión de la ejecución de las obras 

o de las tareas preparatorias o complementarias de las mismas. 

• El CONTRATISTA deberá tener un responsable de seguridad (recurso 

preventivo) en obra para el control y vigilancia del cumplimiento de la 

normativa de Seguridad y Salud por parte de sus trabajadores. 

• Unidades y trabajos de seguridad y salud, incluyendo la redacción del 

Plan de Seguridad y Salud, además de todo lo exigido por el Coordinador 

de Seguridad de las obras. 

• Programa de control de calidad de los trabajos. Entregará a la semana 

de la adjudicación un programa de control de calidad para su aprobación 

por parte de la Dirección Facultativa. Posteriormente realizará a su coste 

los trabajos necesarios para el desarrollo íntegro del programa aprobado 

y de aquellos ensayos o controles que sean necesarios para asegurar la 

correcta ejecución de los trabajos. 
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• Costes derivados de la correcta gestión de los residuos generados por la 

labor del CONTRATISTA (Incluyendo separación de residuos, transporte 

de los mismos hasta vertedero autorizado y canon de vertido en 

vertederos autorizados). 

• No se admitirán reclamaciones de extra costos que se originen como 

consecuencias de ajustes de montaje en campo y pequeñas 

modificaciones que sean necesarias para la correcta ejecución de los 

trabajos aplicables (Soldadura, montaje, maniobras, nivelaciones, 

limpiezas, retoques de pintura, inspecciones, pruebas, transporte, etc.). 

• Serán por cuenta del CONTRATISTA todas las herramientas, equipos, 

maquinaria y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de 

la obra, no teniendo por tanto EL PROMOTOR o la Dirección Facultativa, 

responsabilidad alguna en las obras por insuficiencia o mala calidad de 

los medios auxiliares, andamiajes, etc.; por lo que toda la 

responsabilidad recaerá sobre el CONTRATISTA. 

• Tasas municipales correspondientes a la ocupación temporal de vía 

pública, salidas de vehículos o cualquier otra tasa que se devenga de los 

trabajos relativos a este contrato. 

• Certificaciones de calidades y ensayos. 

• Todos los elementos de seguridad personal y colectiva, así como medios 

de elevación y transporte homologados necesarios. 

• Materiales consumibles y fungibles. 

• Almacenamiento provisional si se requiere. 

• Iluminación para desempeñar los trabajos contratados. 

• Manipulación, izado, posicionamiento e instalación definitiva de los 

equipos y elementos auxiliares. 

• Inspecciones, tratamientos, pruebas y ensayos de acuerdo a lo 

requerido por las Requisiciones, Códigos y Normativas aplicables y 

establecidos en el Programa de Puntos de Inspección. 

• Montaje, inspecciones y pruebas descritas en las Requisiciones. 

• Aire Comprimido para sus necesidades. 

• Suministro y consumo de agua y electricidad para sus necesidades de 

ejecución de los trabajos contratados. 

• Mantenimiento de los equipos y materiales hasta recepción. 

• Documentación contractual 

• Planos “as built” de las obras. 
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• Dossier completo de Calidad. 

• Medios necesarios para evitar cualquier tipo de emisión (polvo, ruido, 

escorrentías) que pueda influir en los edificios o parcelas colindantes. 

• Seguros. 

• Limpiezas permanentes de la obra y alrededores, en especial viales y 

zonas de acceso. 

• Vigilancia y custodia de todos los materiales colocados o acopiados en 

obra, así como de los bienes de montaje y/o transporte. 

 

5. GARANTÍAS EXIGIBLES 

 

5.1 Garantía definitiva 

 

5.1.1 Exigencia y cuantía 

Su exigencia y su cuantía se establece en el apartado “I” (GARANTÍAS) de la 

carátula de este pliego. 

 

5.1.2 Plazo para su acreditación 

Diez (10) días hábiles contados desde el siguiente a aquél en que se le 

requiera la presentación de la documentación prevista en la cláusula 8.1.2 

del presente pliego. 

 

5.1.3 Formas de prestar la garantía 

a) En efectivo. 

b) Mediante aval, a primer requerimiento, prestado según ANEXO N.º 4 

por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, 

establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía 

recíproca autorizados para operar en España. 

c) Mediante seguro de caución.  

En el supuesto b) se acompañará la siguiente documentación, salvo que se 

haya aportado con anterioridad: 

 

1. D.N.I. de la persona que actúe en nombre de la entidad avalista o 

aseguradora correspondiente. 

2. Escritura de apoderamiento en la que se recojan las facultades de los 

firmantes del aval o seguro de caución. 
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El régimen de garantías prestadas por terceros será el siguiente: 

 

1. Las personas o entidades distintas del CONTRATISTA que presten 

garantías a favor de este no podrán utilizar el beneficio de excusión a 

que se refieren los artículos 1.830 y concordantes del Código Civil. 

2. El avalista o asegurador será considerado parte interesada en los 

procedimientos que afecten a la garantía prestada. 

3. En el contrato de seguro de caución se aplicarán las siguientes normas: 

 

a. Tendrá la condición de tomador del seguro el CONTRATISTA y la 

de asegurado el PROMOTOR. 

b. La falta de pago de la prima sea única, primera o siguientes, no 

dará derecho al asegurador a resolver el contrato, ni extinguirá 

el seguro, ni suspenderá la cobertura, ni liberará al asegurador 

de su obligación, en el caso de que éste deba hacer efectiva la 

garantía. 

c. El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que 

puedan corresponderle contra el tomador del seguro. 

 

5.1.4 Responsabilidades a que afecta la garantía. 

La garantía quedará destinada a responder de cualquier reclamación derivada 

del contrato. Se enumeran a modo de ejemplo y sin que tengan carácter 

limitativo, las siguientes: 

 

a) De las penalidades impuestas al CONTRATISTA o cualquier otra 

reclamación derivada del contrato. 

b) De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el 

contrato, de los gastos originados al PROMOTOR por la demora del 

CONTRATISTA en el cumplimiento de sus obligaciones, y de los daños 

y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecución del 

contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda su resolución. 

c) De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del 

contrato, de acuerdo con lo que en él esté establecido. 

d) De la inexistencia de vicios o defectos de la obra ejecutada durante el 

plazo de garantía que se haya previsto en el contrato. 
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5.1.5 Régimen de reposición y reajuste. 

El régimen de reposición y reajuste de la garantía definitiva será el siguiente: 

 

a) El licitador que hubiera presentado la oferta más ventajosa deberá 

acreditar en el plazo establecido en el artículo 8.1.2 de estos Pliegos, 

la constitución de la garantía salvo ampliación del plazo acordada por 

el PROMOTOR. De no cumplir este requisito por causas a él imputables, 

se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en 

su caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el 

orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

b) En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía las penalidades o 

indemnizaciones exigibles al adjudicatario, éste deberá reponer o 

ampliar aquélla, en la cuantía que corresponda, en el plazo de quince 

días desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de 

resolución. 

c) Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, 

experimente variación el precio del mismo, deberá reajustarse la 

garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo precio 

modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en que 

se notifique al empresario el acuerdo de modificación. A estos efectos 

no se considerarán las variaciones de precio que se produzcan como 

consecuencia de una revisión del mismo. 

 

5.1.6 Devolución y cancelación.  

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el 

vencimiento del plazo de garantía establecido en este pliego o, en su caso, el 

que conste en el contrato, y cumplido satisfactoriamente el contrato, o hasta 

que se declare la resolución de éste sin culpa del CONTRATISTA. 

 

6. TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

El expediente de contratación se tramitará según lo señalado en el apartado 

“F” (TRAMITACIÓN) de la carátula de este pliego. 

 

Mediante Decreto de Alcaldía n.º 1.270, de 26 de mayo de 2026, del Excmo. 

Ayuntamiento de Lasarte – Oria ha sido aprobado definitivamente el Proyecto 

de Rotonda complementario al proyecto de urbanización del AIU A7 Michelin 
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n.º II y mediante Decreto de Alcaldía n.º 1.271, de 26 de mayo de 2026, del 

Excmo. Ayuntamiento de Lasarte – Oria, ha sido aprobado definitivamente el 

Proyecto de Urbanización del ámbito AIU A.7 Michelin 2 de las NNSS (AU 4 

Michelin 2 del PGOU).  

 

Sendas aprobaciones definitivas han sido publicadas en el Boletín Oficial de 

Gipuzkoa n.º 107, de 10 de junio de 2026.  

 

7. LICITACIÓN Y SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 

 

7.1 Principios: igualdad, publicidad, información y 

confidencialidad 

El órgano de contratación dará a los licitadores un tratamiento igualitario y 

no discriminatorio. 

 

El órgano de contratación no podrá divulgar la información facilitada por los 

empresarios que éstos hayan designado como confidencial; este carácter 

afecta, en particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos 

confidenciales de las ofertas. 

 

El CONTRATISTA deberá respetar el carácter confidencial de aquella 

información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato, a 

la que se le hubiese dado el referido carácter en este pliego o en el contrato, 

o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se 

mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa 

información, salvo que este pliego o el contrato establezcan un plazo mayor. 

 

7.2 Procedimiento de adjudicación 

 

7.2.1 Procedimiento 

El procedimiento establecido es el señalado en el apartado “G” 

(PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN) de la carátula de este pliego. 

 

7.2.2 Criterios de adjudicación 

Su determinación se recoge en el apartado “H” (CRITERIOS DE 

ADJUDICACIÓN) de la carátula de este pliego. 
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7.3 Presentación de las Proposiciones 

Las personas interesadas podrán obtener el correspondiente Proyecto y 

demás documentación de interés en los lugares indicados en los anuncios de 

licitación. 

 

Las proposiciones se sujetarán al modelo que se acompaña en el ANEXO N.º 
2 sin que en ningún momento pueda superar el importe de licitación máximo 

autorizado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. Su presentación 

presume la aceptación incondicional por parte del oferente de las Cláusulas 

contenidas en el presente pliego de condiciones administrativas particulares 

y en el pliego de prescripciones técnicas y la declaración responsable de que 

reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con el 

PROMOTOR. 

 

La oferta deberá recoger la cuantificación económica de la obra a realizar. En 

dicha oferta se indicarán en partida o partidas independientes el importe 

correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido, así como cualesquiera 

otros impuestos o tributos que pudieran derivarse como consecuencia del 

contrato. 

 

7.4 Plazo para presentación de proposiciones 

Se estará a lo establecido en el apartado “N” (PLAZO PARA PRESENTACIÓN 

DE PROPOSICIONES) de la carátula de este pliego. 

 

7.5 Proposiciones de los interesados 

 

7.5.1 Proposiciones 

La presentación de las proposiciones por los interesados supone la aceptación 

incondicionada por el empresario de lo previsto en el presente pliego de 

cláusulas administrativas particulares, así como del contenido de la totalidad 

de dichas cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna. 

 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá 

suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho 

individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de 

estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él 
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suscritas. 

 

7.5.2 Variantes 

Se estará a lo establecido en el apartado “K” (AUTORIZACIÓN DE 

VARIANTES) de la carátula de este pliego. 

 

7.6 Documentación a presentar por los interesados 

 

7.6.1 Reglas generales: 

1. Sobres cerrados. - La documentación se presentará en sobres cerrados 

y podrá aportarse en original o copia que tenga carácter de auténtica 

conforme a la legislación vigente. 

 

Alternativamente, se podrá presentar en formato electrónico 

(extensión .pdf), identificando debidamente cada uno de los sobres y 

documentos contenidos en cada uno de ellos. 

 

2. Número de sobres. - Las proposiciones constarán de TRES sobre 

cerrados (1, 2 y 3). Tanto en el interior como en el exterior de cada 

sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, enunciado 

numéricamente (relación indexada de documentos). 

 

3. Rotulación de sobres. - Se identificarán en su exterior del modo 

siguiente: 

a. Parte superior del sobre y a la derecha indicación del sobre del 

que se trate (SOBRE “1”, SOBRE “2” o SOBRE “3”). 

b. Nombre y apellidos del licitador o razón social de la empresa, y 

NIF correspondiente. 

c. Dirección de correo electrónico (e-mail). 

d. Objeto del contrato indicado en el apartado "A" (OBJETO DEL 

CONTRATO) de la carátula de este Pliego. 

e. Firma del licitador o persona que le represente. 

 

4. Lugar de presentación de los sobres. - Según lo señalado en el 

apartado “O” (LUGAR DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN) de la 

carátula de este pliego, o en su caso el indicado en el anuncio de 
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licitación. 

 

5. Idioma: Las empresas extranjeras presentarán la documentación 

traducida de forma oficial a castellano, y en caso de que lo consideren 

oportuno también en euskera. 

 

7.6.2 En el SOBRE “1” (Documentación General) se introducirá 

la siguiente documentación: 

1. Documentación acreditativa de la capacidad de obrar según los 

supuestos que a continuación se detallan: 

 

a. Persona física: D.N.I. o documento fehaciente que haga sus 

veces de la persona que realice la proposición. 

b. Persona jurídica: escritura o documento de constitución, los 

estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas 

por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su 

caso, en el Registro Público que corresponda, según el tipo de 

persona jurídica de que se trate. 

c. Uniones temporales de empresarios: cada uno de los 

componentes acreditará su capacidad, personalidad, 

representación y solvencia, debiendo indicar en documento 

aparte los nombres y circunstancias de los que la suscriben, el 

porcentaje de participación de cada uno de ellos y designar la 

persona que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la 

plena representación de todos ante el PROMOTOR. Asimismo, 

señalarán el compromiso de constituirse formalmente en unión 

temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato, firmado 

por todos los integrantes. 

d. Empresarios/as no españoles/as que sean nacionales de Estados 

miembros de la Unión Europea: inscripción de los 

empresarios/as en el registro procedente de acuerdo con la 

legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la 

presentación de una declaración jurada o un certificado de 

acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 

Asimismo, cuando la legislación del Estado en que se encuentren 

establecidas estas empresas exija una autorización especial o la 
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pertenencia a una determinada organización para poder prestar 

en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen 

este requisito. 

e. Personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la 

Unión Europea: informe de la Misión Diplomática Permanente de 

España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en 

cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 

Asimismo, se acompañará a la documentación que presente que 

el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su 

vez la participación de empresas españolas en la contratación 

con la Administración en forma sustancialmente análoga. 

 

2. Documentos acreditativos de la representación. - Los que comparezcan 

o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán poder de 

representación. Igualmente, la persona con poder bastante a efectos 

de representación deberá acompañar copia de su Documento Nacional 

de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces. 

 

3. Declaración responsable de no estar incurso en prohibición de 

contratar. Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al 

corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 

Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio 

de que la justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, 

antes de la adjudicación definitiva, por el empresario a cuyo favor se 

vaya a efectuar ésta (ANEXO N.º 3). 

 

4. Documentación acreditativa de la solvencia económica, financiera y 

técnica o profesional. 

 

a. Volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de 

los tres últimos disponibles en función de las fechas de 

constitución o de inicio de actividades del empresario y de 

presentación de las ofertas por importe igual o superior al 

exigido en el anuncio de licitación y en los pliegos del contrato, 

concretamente, por un volumen anual de negocios de 

3.000.000,00 €.  
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b. Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, 

justificante de la existencia de un seguro de indemnización por 

riesgos profesionales. 

 

c. Aportación de una relación de obras ejecutadas en el curso de 

los cinco últimos años (desde el 1 de enero de 2021 hasta el día 

de la presentación de ofertas), avalada por certificados de buena 

ejecución emitidos por Administraciones Públicas, Entidades 

Urbanísticas Colaboradoras, o los Directores Técnicos de las 

obras contratados por cualquiera de ellas donde consten los 

siguientes cuatro requisitos: 

 

1.- Naturaleza de las obras, que deberá ser igual o similar a 

la que es objeto del presente pliego. A estos efectos se 

entiende por obras de igual o similar naturaleza aquellas que 

se refieran a obras de pavimentación, urbanización de viales, 

espacio públicos y parques, al servicio de sectores 

residenciales, industriales o terciarios, incluida su renovación. 

 

2.- Importe de las obras admitidas conforme al apartado 

anterior: 

 

Si se presenta una sola obra, el importe correspondiente a 

los trabajos de igual o similar naturaleza a las del objeto del 

presente contrato, deberá ser superior a 2.500.000.-€, IVA no 

incluido. 

 

Si se presentan varias obras, el importe correspondiente a 

los trabajos de igual o similar naturaleza a las del objeto del 

presente contrato, deberá ser superior a 2.500.000.-€, IVA no 

incluido, no pudiendo ser el importe de cada uno de los 

trabajos sumados inferior a 150.000.-€, IVA no incluido. 

 

Si las obras a presentar como acreditación de solvencia 

comprenden en parte trabajos de la naturaleza citada en el 
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punto 1, el importe de esta parte no podrá ser inferior a 

150.000.-€, IVA no incluido. 

 

3.- Fecha y lugar de ejecución de la obra. 

 

4.- Que se llevaron a buen término. 

 

d. Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén 

o no integradas en la empresa, de los que ésta disponga para la 

ejecución de las obras, especialmente los responsables del 

control de calidad. 

e. Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico 

del que se dispondrá para la ejecución de las obras. 

f. Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la 

importancia de su personal directivo durante los tres últimos 

años. 

g. Relación de cargos directivos con titulación. 

h. No obstante, la clasificación del empresario acreditará su 

solvencia para la celebración de contratos del mismo tipo que 

aquellos para los que se haya obtenido y para cuya celebración 

no se exija estar en posesión de la misma. 

i. Para acreditar la solvencia necesaria, el empresario podrá 

basarse en la solvencia y medios de otras entidades, 

independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que 

tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecución 

del contrato, dispone efectivamente de esos medios. En este 

caso, deberá aportarse certificado emitido por el órgano de 

dirección de la empresa que preste la citada solvencia, 

acreditativo de tal circunstancia. 

 

5. Relación de empresas pertenecientes al mismo grupo. A los efectos de 

determinar las ofertas con valores anormales o desproporcionados, en 

el supuesto de personas jurídicas pertenecientes a un grupo de 

sociedades, los licitadores deberán presentar relación de las sociedades 

pertenecientes al grupo. 
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6. Las empresas extranjeras deberán presentar una declaración en virtud 

de la cual se someten a la jurisdicción de los juzgados y tribunales 

españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo 

directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su 

caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al 

licitante. 

 

7. Acreditación mediante CERTIFICADO del Registro de Licitadores. La 

acreditación de determinadas circunstancias de las relacionadas en el 

apartado 7.6.2 de este pliego (documentación acreditativa de la 

capacidad de obrar, representación, declaración responsable según 

ANEXO N.º 3 y clasificación de contratistas) podrá ser sustituida por el 

CERTIFICADO que expida cualquiera de los registros siguientes: 

a. Registro Oficial de Contratistas de la Comunidad Autónoma de 

Euskadi, o 

b. Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado 

(en su caso), ó 

c. Mediante certificado comunitario de clasificación. 

 

En relación con las circunstancias no recogidas en el certificado que se 

presente del Registro correspondiente, se acompañará la acreditación 

documental exigida. 

 

En todo caso la certificación deberá acompañarse de una declaración 

responsable del licitador en la que manifieste que las circunstancias 

reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado 

variación (ANEXO N.º 4). 

 

8. Documento Europeo Único de Contratación (DEUC). Será cumplimentado 

a través del siguiente enlace 

(https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es) 

siguiendo las instrucciones contenidas en el siguiente enlace 

(https://www.contratacion.euskadi.eus/repositorio/webkpe00-

kpesimpc/es/contenidos/recurso_tecnico/repository/es_def/adjuntos/Ma

nual-de-ayuda-DEUC-Empresas.pdf).  

 

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es
https://www.contratacion.euskadi.eus/repositorio/webkpe00-kpesimpc/es/contenidos/recurso_tecnico/repository/es_def/adjuntos/Manual-de-ayuda-DEUC-Empresas.pdf
https://www.contratacion.euskadi.eus/repositorio/webkpe00-kpesimpc/es/contenidos/recurso_tecnico/repository/es_def/adjuntos/Manual-de-ayuda-DEUC-Empresas.pdf
https://www.contratacion.euskadi.eus/repositorio/webkpe00-kpesimpc/es/contenidos/recurso_tecnico/repository/es_def/adjuntos/Manual-de-ayuda-DEUC-Empresas.pdf
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7.6.3. En el SOBRE “2” (Documentación relativa a lo/s 

criterio/s no cuantificable/s automáticamente) se introducirá 

la siguiente documentación: 

 

1. Memoria explicativa del análisis crítico del Proyecto (hasta 15 

puntos). Memoria explicativa que recoja una descripción detallada de 

cómo se ha previsto, por parte del ofertante, la ejecución de la obra y la 

coordinación entre las diferentes actuaciones (urbanización y rotonda). En 

dicha memoria se deberá dejar constancia, si fuese necesario, de los 

posibles defectos u omisiones de cualquier tipo que hayan podido ser 

detectados en los proyectos objeto de esta licitación, haciendo especial 

hincapié en aquellos que pudieran afectar de forma importante al coste final 

de las obras. Esta memoria deberá contar con una extensión máxima de 10 

hojas DIN-A4 a una cara y con un interlineado de 1,15. Se entenderá que 

la oferta económica presentada por la adjudicataria comprende el resultado 

del análisis crítico del Proyecto. 

 

2. Relación de medios humanos y equipo de trabajo (hasta 10 

puntos). Se acompañará a la oferta una relación nominal del personal que, 

de modo permanente o eventual, se adscribirá a la ejecución de la obra en 

los cargos que se especifican a continuación: Delegado de Obra, Jefe de 

Obra, Jefe de Producción, Responsable de Calidad, Responsable de Medio 

Ambiente, Responsable de Seguridad y Salud, Encargado de Obra. 

Asimismo, se acompañará la correspondiente acreditación de su titulación 

académica y el “curriculum vitae” (máximo un folio) de las diferentes 

personas que figuren en la relación de personal facilitada. No obstante, se 

exigirá a los licitadores la obligación de adscribir a la obra un Jefe de Obra 

con titulación suficiente y una experiencia mínima de 5 años en obras de 

carácter similar. 

 

3. Relación de medios materiales (hasta 5 puntos). Se especificará 

de forma detallada la relación de medios materiales que el CONTRATISTA 

dispondrá para la ejecución de las obras para garantizar la completa 

ejecución de las obras, especificando sus características, así como cuales 

son propios y cuales subcontratados (máximo 3 folios). En el caso de que 

se tenga prevista la participación de subcontratistas, se aportará una 
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declaración en la que se relacionen los diferentes subcontratistas con los 

que la empresa ofertante concertará la ejecución parcial del contrato, 

indicando la parte del mismo objeto de subcontratación por cada una de 

ellas, así como la experiencia de los mismos en obras similares. 

 

4. Programa de obra para la ejecución de los trabajos (hasta 10 

puntos). Se adjuntará, en la documentación presentada, un plan de obra 

pormenorizado teniendo en cuenta la simultaneidad de los trabajos de 

urbanización, con los edificios futuros. La planificación deberá considerar 

por tanto la coexistencia, en determinadas fases con las obras de 

edificación, cuya información será facilitada por la Propiedad. 

 

Este se reflejará mediante un Diagrama de GANT en el que tomando como 

base el estudio técnico de la obra y en coherencia con los medios humanos 

y materiales ofertados, se justifique detalladamente la secuencia y duración 

de los diferentes trabajos a ejecutar para garantizar la viabilidad en los 

plazos ofertados teniendo en cuenta la simultaneidad de los trabajos de 

urbanización, con los edificios, según las fases que se incluyen en el 

Proyecto.  

 

El Diagrama de Gant presentado deberá ser legible y reflejar los caminos 

críticos y holguras, así como concretar plazos parciales significativos para 

el control escalonado de los plazos finales. De la misma manera, también 

se incluirán los hitos parciales, que permitirán comprobar el cumplimiento 

de los compromisos contractuales adquiridos en relación con la 

programación. 

 

Este se desglosará por actividades, diferenciando los capítulos y 

subcapítulos del presupuesto de la obra, así como las unidades de obra que 

puedan ser determinantes para el cumplimiento del plazo. En cada una de 

las actividades de la planificación, se indicarán los siguientes datos: (i) 

medición y (ii) fecha de inicio y de finalización. 

 

El Programa de Obra deberá incorporar una previsión mensual de 

certificación/facturación, que servirá como base de control económico 

durante la ejecución. 
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5. Subcontratación: Se aportará una declaración en la que se relacionen 

los subcontratistas con los que la empresa concertará la ejecución parcial 

del contrato, indicando las partes del contrato objeto de subcontratación y 

la experiencia de los subcontratistas en obras similares. 

 

La documentación deberá presentarse en el orden indicado, en papel o en 

formato digital, con anterioridad a la fecha límite establecida, en la dirección 

de correo electrónico info@arrutiabogados.com. 

 

7.6.4. En el SOBRE “3” (Documentación relativa a lo/s 

criterio/s cuantificable/s automáticamente) se introducirá la 

siguiente documentación: 

 

1. Oferta económica (hasta 50 puntos) según ANEXO N.º 2 (en todo caso, 

no podrá superar el presupuesto de licitación), debidamente firmada y 

fechada. 

 

La oferta económica indicará como partida independiente el Impuesto sobre 

el Valor Añadido que deba ser repercutido. 

 

La oferta económica no podrá alterar el importe global destinado al capítulo 

del Estudio de Seguridad y Salud. 

 

A todos los efectos, se entenderá que la oferta presentada comprende el 

importe de las obras a realizar, los bienes a suministrar, la totalidad de los 

impuestos, gastos repercutibles, costes de transporte, seguros, aranceles, 

licencias y autorizaciones de todo tipo que recaigan sobre la operación e 

instalación hasta la entrega y recepción de las obras de urbanización. 

 

2. Mejoras: Reducción del plazo de ejecución (hasta 5 puntos): Se 

otorgará un punto por cada mes completo de reducción del plazo de ejecución 

respecto del plazo de ejecución máximo previsto en los pliegos. 

 

3. Mejoras: Ampliación del plazo de garantía (hasta 5 puntos): Se 

otorgará un punto por cada año de ampliación del plazo de garantía respecto 

al plazo de garantía legal. 

mailto:info@arrutiabogados.com
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4. Documento de estado de mediciones, que se adjunta en la 

documentación de concurso, completado con los precios de cada una de las 

unidades proyectadas y el resumen de capítulos parcial y total resultante, sin 

IVA, incluyendo gastos generales y beneficio industrial del concursante. El 

licitador no podrá modificar bajo ningún concepto las mediciones reflejadas 

en el documento de estado de mediciones, en caso de hacerlo, se considerará 

a dicha acción como falta grave, por lo que será automáticamente 

desestimada la oferta en su totalidad. 

 

El importe total de esta documentación deberá coincidir con el de la oferta 

económica. En caso contrario, podrá ser causa de exclusión. 

 

7.7 Sucesión de la empresa licitadora en el procedimiento 

Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la adjudicación se 

produjese la extinción de la personalidad jurídica de una empresa licitadora 

o candidata por fusión, escisión o por la transmisión de su patrimonio 

empresarial, le sucederá en su posición en el procedimiento las sociedades 

absorbentes, las resultantes de la fusión, las beneficiarias de la escisión o las 

adquirentes del patrimonio o de la correspondiente rama de actividad, 

siempre que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones 

de contratar y acredite su solvencia en las condiciones exigidas en este pliego 

de cláusulas administrativas particulares para poder participar en el 

procedimiento de adjudicación. 

 

7.8 Apertura 

El órgano de contratación iniciará el procedimiento de adjudicación con la 

apertura inicial del Sobre 1 con la documentación administrativa requerida. 

Si se observaren defectos u omisiones que precisen ser subsanados en la 

documentación presentada en el Sobre 1, se notificará por fax, correo postal 

o correo electrónico al licitador correspondiente concediéndole un plazo de 

tres (3) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su notificación.  

 

Si la documentación de un licitador contuviera defectos sustanciales o 

deficiencias materiales no subsanables no será admitido a la licitación. 

 

Al margen de la solicitud de subsanación, a efectos de completar la 
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acreditación de la solvencia de los licitadores se podrá solicitar de éstos las 

aclaraciones que estime oportunas sobre las certificaciones y documentos 

presentados, así como requerirles para la presentación de otros documentos 

complementarios. Este requerimiento deberá ser cumplimentado en el plazo 

máximo de tres (3) días hábiles a contar desde su notificación.  

 

Posteriormente, el órgano contratación procederá a la apertura del sobre 

técnico y su valoración. 

 

Finalmente, en sesión pública, se procederá a la apertura de las ofertas 

económicas presentadas. 

 

El licitador, en ningún caso, podrá hacer mención a la oferta económica en el 

sobre técnico. 

 

Para poder realizar la adjudicación, el órgano de contratación podrá contratar 

el asesoramiento técnico o jurídico que precise. 

 

8. ADJUDICACIÓN, FORMALIZACIÓN Y PUBLICIDAD DEL 

CONTRATO 

 

8.1. Clasificación de las ofertas, adjudicación del contrato y 

notificación de la adjudicación 

 

8.1.1. Clasificación de las ofertas 

El órgano de contratación clasificará las proposiciones presentadas y que no 

hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales conforme, por orden 

decreciente, atendiendo a los criterios de adjudicación señalados en la 

carátula de este pliego. Cuando deban tenerse en cuenta una pluralidad de 

criterios de adjudicación, podrá solicitar cuantos informes técnicos o jurídicos 

estime pertinentes, y adjudicará el contrato al licitador que haya presentado 

la oferta que resulte económica y técnicamente más ventajosa. 

 

8.1.2. Requerimiento de documentación al licitador 

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta 

más ventajosa para que, dentro del plazo diez (10) días hábiles a contar 
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desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente 

la siguiente documentación justificativa: 

 

• Documentación relativa a la constitución válida de la sociedad y que 

conforme a su objeto social puede presentarse a la licitación, así como 

que el firmante de la declaración ostenta la debida representación para 

la presentación de la proposición y de aquella. 

  

• Documentación acreditativa sobre el cumplimiento de los requisitos de 

solvencia económica, financiera y técnica o profesional exigidos, en las 

condiciones que se establecen en el presente pliego. 

 

• No estar incursa en prohibición de contratar por sí misma ni por 

extensión como consecuencia de lo previsto en el artículo 71.3 de la Ley 

9/2017. 

 

• Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, 

mediante certificación positiva expedida por la/s Hacienda/s Foral/es 

y/o, en su caso, por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. 

 

• Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la 

Seguridad Social, mediante certificación positiva acreditativa de estar al 

corriente en el cumplimiento de sus obligaciones, en su caso, el alta en 

la Mutua correspondiente. 

 

• En todo caso las certificaciones deberán acompañarse de una 

declaración responsable del licitador en la que manifieste que las 

circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han 

experimentado variación (ANEXO N.º 4). 

 

• En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de 

otras empresas, cada una de ellas también deberá presentar una 

declaración responsable en la que figure la información pertinente para 

estos casos. 

 

• Disponer efectivamente de los medios personales o materiales que se 
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hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato. 

Estos compromisos se integrarán en el contrato. 

 

• Haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. En el caso 

de las uniones temporales de empresarios deberán especificarse las 

razones sociales y NIF de las empresas participantes. Asimismo, las 

garantías podrán constituirse por una o varias de las empresas 

participantes, siempre que en conjunto se alcance la cuantía requerida 

y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unión temporal. 

 

• En el caso de que el adjudicatario sea una unión temporal de 

empresarios, deberá aportar la escritura pública de formalización de la 

misma. Asimismo, cada uno de los componentes de la unión aportará 

certificación positiva en materia de Haciendas/s y Seguridad Social. 

 

• Justificación de los precios descompuestos. 

 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, 

se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso 

a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que 

hayan quedado clasificadas las ofertas. 

 

8.1.3. Renuncia a la adjudicación y desistimiento del 

procedimiento: 

El órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la adjudicación, 

renunciar a la adjudicación del contrato o desistir del procedimiento de 

adjudicación, sin derecho a indemnización para los licitadores. 

 

8.1.4. Notificación de la adjudicación 

La adjudicación se acordará por el órgano de contratación en resolución 

motivada y se notificará al adjudicatario del contrato y demás licitadores. 

 

8.2. Formalización del contrato 

El contrato se formalizará dentro del plazo de quince (15) días hábiles 

siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación, salvo 

ampliación del plazo por el PROMOTOR, constituyendo dicho documento título 
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suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, el 

CONTRATISTA podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, 

corriendo de su cargo los correspondientes gastos. 

 

Cuando por causas imputables al CONTRATISTA no se hubiese formalizado el 

contrato dentro del plazo indicado, el PROMOTOR podrá acordar la resolución 

del mismo. 

 

8.3. Devolución de documentación presentada por los 

licitadores 

La documentación de los licitadores que no hayan resultado adjudicatarios 

estará a su disposición. No obstante, transcurrido el plazo de dos meses 

desde la firmeza de la adjudicación, el PROMOTOR podrá disponer sobre la 

destrucción de la documentación aportada por quienes hubieren licitado 

cuando éstos no hayan procedido a su retirada. 

 

9. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

9.1. Documentación previa al inicio de las obras y señalización de las 

obras 

 

Documentación previa 

El CONTRATISTA se compromete, antes de iniciar los trabajos enumerados 

en este contrato, a enviar al PROMOTOR la documentación especificada en 

estos Pliegos y, además: 

 

1. Plan de Seguridad y Salud o, en su caso, adhesión al mismo. 

2. Designación de responsable en materia de prevención de riesgos 

laborales. 

3. Copia testimoniada de los seguros. 

4. Copia del contrato mercantil en caso de tener externalizadas las 

funciones de prevención. 

5. Relación del personal que va a intervenir en los trabajos. 

 

El personal que ejecute los trabajos y que conste en la relación del punto 5, 

no podrá ser sustituido sin previa comunicación al PROMOTOR y envío de toda 
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la documentación referida en el contrato. 

 

Señalización 

El CONTRATISTA está obligado a instalar, a su costa, las señales precisas 

para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los 

trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto 

en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. 

 

El CONTRATISTA cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la Dirección 

de Obra acerca de instalaciones de señales complementarias o modificación 

de las que haya instalado. Los gastos que origine la señalización serán de 

cuenta del CONTRATISTA. 

 

En caso de incumplimiento del CONTRATISTA, el PROMOTOR instalará dichas 

señales o modificará las instaladas, corriendo los gastos por cuenta del 

CONTRATISTA. 

 

9.2. Dirección de Obra y Delegado del Contratista 

El PROMOTOR, a través del Director Facultativo nombrado al efecto, efectuará 

la inspección, comprobación y vigilancia para la correcta realización de la obra 

contratada, emitiendo sus órdenes e instrucciones al CONTRATISTA por 

medio de su delegado de obra. 

 

El Delegado de Obra del CONTRATISTA deberá ser la persona designada por 

éste, y aceptada por el PROMOTOR antes de la formalización del contrato, 

con experiencia acreditada en obras similares a la que es objeto de 

contratación, y con dedicación plena. 

 

9.3. Responsable supervisor de las obras objeto de contrato 

El PROMOTOR podrá designar una persona física o jurídica, vinculada al ente 

contratante o ajeno a él, como responsable del trabajo, quien supervisará la 

ejecución del mismo, comprobando que su realización se ajusta a lo 

establecido en el contrato y cursará al CONTRATISTA las órdenes e 

instrucciones del órgano de contratación. En particular, le corresponderá a 

quien, en su caso, sea designado como responsable del contrato las siguientes 

atribuciones: 
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- Proponer al órgano de contratación las penalizaciones a imponer al 

CONTRATISTA en caso de incumplimientos del contrato imputables al 

mismo. 

 

En caso de imponer penalizaciones, éstas se harán efectivas mediante la 

deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban 

abonarse al CONTRATISTA o sobre la garantía que se hubiese constituido, 

cuando no puedan deducirse de las certificaciones de obra. 

 

- Concurrir a la recepción de las obras y, en su caso, tenerlas por recibidas. 

 

Dichas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que corresponden al 

director facultativo de la obra. 

 

9.4. Obligaciones del Contratista 

 

1. Sujeción a los pliegos y al Proyecto.- 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas 

en el pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones 

técnicas, así como al Proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las 

instrucciones que, en interpretación técnica de éste, diere al CONTRATISTA 

el Director Facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de 

carácter verbal, deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo 

posible, para que sean vinculantes para las partes. 

 

El CONTRATISTA deberá observar asimismo las instrucciones que, en su caso, 

le diere el designado como responsable por el órgano de contratación del 

contrato, en el ámbito de sus atribuciones. 

 

2. Ejecución de la obra y responsabilidad por defectos.- 

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, 

el CONTRATISTA es responsable de los defectos que en la construcción 

puedan advertirse. 

 

Si a juicio de la Dirección Facultativa designada por el PROMOTOR, hubiera 

alguna parte de la obra ejecutada deficientemente, el CONTRATISTA deberá 
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rehacerla sin derecho a indemnización de ningún género, aunque se hubiere 

apreciado después de la recepción. 

 

Si la Dirección Facultativa estima que las unidades de obras defectuosas o 

que no cumplen estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, 

admisibles, puede proponer al PROMOTOR su aceptación, con la consiguiente 

rebaja en los precios. El CONTRATISTA, en tal caso, queda obligado a aceptar 

los precios rebajados fijados por el PROMOTOR, salvo que prefiera demoler y 

reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las 

condiciones del contrato. 

 

Si hubiera discrepancias entre las partes en cuanto a la forma de realizar los 

trabajos objeto del presente contrato o la calidad de los materiales a emplear 

en la obra, el CONTRATISTA acepta el criterio que al respecto sostenga el 

PROMOTOR y la Dirección Facultativa de la obra y consecuentemente renuncia 

a cualquier reclamación por estos motivos. 

 

En cualquier caso, las calidades de los trabajos deberán responder a lo exigido 

por la Dirección Técnica y el PROMOTOR de la Obra, y a lo recogido 

expresamente en el Pliego de Condiciones. 

 

Con carácter general, todos los trabajos realizados sin observar las 

especificaciones de calidad del Proyecto, defectuosos o no aceptados por la 

Dirección Técnica y el PROMOTOR de la Obra, obligarán al CONTRATISTA a 

su corrección o reparación. 

 

El CONTRATISTA ejecutará los trabajos objeto del presente contrato de forma 

que no entorpezca el normal desarrollo del resto de la Obra. 

 

Una vez terminados los trabajos objeto del presente contrato, el 

CONTRATISTA procederá de forma inmediata a la retirada de los materiales 

sobrantes y medios empleados en su ejecución, dejando el terreno que 

hubiera ocupado y que no sea de su propiedad, totalmente limpio y expedito. 

Si hubiese materiales sobrantes, que hayan sido aportados por el PROMOTOR, 

deberán ser acopiados dentro del recinto de obra. En caso de no efectuarlo, el 

PROMOTOR retirará todo el material, equipos y maquinaria existente en la 
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Obra, cuyo coste será a cargo del CONTRATISTA, quien faculta expresamente 

el PROMOTOR para así proceder en su nombre. 

 

3. Riesgo y ventura.- 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del CONTRATISTA. 

 

4. Indemnización de daños y perjuicios causados a terceros.- 

Será obligación del CONTRATISTA indemnizar todos los daños y perjuicios que 

se causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros 

como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. 

 

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con más de una empresa, 

todas responderán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere 

esta cláusula. 

 

5. Obligaciones laborales y sociales.- 

El CONTRATISTA, como empresario de todo el personal que utilice en la obra 

para la ejecución de este contrato, responderá ante las Autoridades y 

Tribunales de la correcta aplicación de la legislación vigente en materia 

laboral y de Seguridad Social y en el caso de que por incumplimiento de sus 

obligaciones en estas materias, el PROMOTOR tuviese que hacer frente a las 

mismas, solidaria o subsidiariamente, el CONTRATISTA se compromete a 

reintegrar a aquel todas las cantidades desembolsadas por tal motivo, salvo 

lo dispuesto en la normativa sobre prevención de riesgos laborales. 

 

El CONTRATISTA entregará al comenzar sus trabajos, relación del personal a 

ellos adscrito, en la que figurará su correspondiente alta en la Seguridad 

Social (Documento TA-2), así como la documentación referida en el presente 

apartado para el caso de trabajadores comunitarios o extracomunitarios. 

 

El CONTRATISTA manifestará, en el momento de la firma, que se encuentra 

al corriente de pagos de todas las obligaciones derivadas de la Seguridad 

Social y se compromete a entregar certificado de estar al corriente de pagos 

con la Tesorería General de la Seguridad Social. 

 

El CONTRATISTA deberá justificar mensualmente estar al corriente de pago 
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de los salarios y cuotas de la Seguridad Social (a través de las nóminas y 

fotocopia de la liquidación de Seguros Sociales TC1 y TC2 con copia del 

adeudo original del banco), de los trabajadores adscritos a la obra, así como 

el haber observado las normas laborales en cuanto a la contratación de sus 

trabajadores. Igualmente deberá estar en disposición de exhibir, cuando sea 

requerido para ello por el Coordinador de Seguridad y Salud, copia de los 

certificados que acrediten la información y formación dada a los trabajadores 

en materia de seguridad y salud y copia de los recibos de la entrega a los 

trabajadores de los Equipos de Protección Individual. 

 

El CONTRATISTA pondrá en conocimiento del PROMOTOR, las altas y bajas 

que se produzcan en el personal adscrito a obra, no pudiendo trabajar en la 

misma ningún operario que no estuviese incluido en sus nóminas y dado de 

alta en las Seguridad Social, o que esté percibiendo algún subsidio de 

desempleo. 

 

En caso de incumplimiento por el CONTRATISTA de sus obligaciones laborales 

y sociales, el PROMOTOR queda facultado expresamente para hacer frente a 

las mismas con los saldos que arrojen a favor de aquél las Certificaciones 

pendientes de abono y retenciones efectuadas, destinando su importe al pago 

de los salarios, retribuciones de cualquier clase, Seguros Sociales, pensiones, 

o indemnizaciones que pudieran corresponder a su personal, así como al pago 

de todo tipo de sanciones derivadas de dicho incumplimiento. 

 

El PROMOTOR podrá resolver unilateralmente el presente contrato si de la 

certificación de la Entidad Gestora de la Seguridad Social a que se refiere el 

art. 42 - n.º 1 del Estatuto de los Trabajadores, resultasen descubiertos por 

cuotas atrasadas. 

 

Cuando el CONTRATISTA haya contratado trabajadores no comunitarios 

deberá tener en su poder, copia del permiso de trabajo y residencia, o 

autorización administrativa. Asimismo, deberá comprobar que dicho permiso 

o autorización no se haya limitado a una actividad o ámbito geográfico 

determinado. 

 

En el supuesto de trabajadores comunitarios deberá tener copia de la 
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correspondiente tarjeta de residencia de ciudadano de un estado miembro de 

la Unión Europea. 

 

En el caso de que el CONTRATISTA haya subcontratado parte de su actividad 

con una empresa extranjera comunitaria o extracomunitaria que desplace 

temporalmente sus trabajadores a España, deberá entregar al PROMOTOR: 

 

• Copia del contrato de trabajo. 

• Copia de la comunicación de desplazamiento a la Autoridad Laboral 

Española, salvo que la duración del desplazamiento sea inferior a 8 días, 

en caso de empresas comunitarias y copia de la autorización de 

residencia y trabajo para la prestación trasnacional de servicios, en el 

caso de empresas no comunitarias. 

• Certificado de estar al corriente en las cuotas de Seguridad Social. 

• Asimismo, y salvo que la empresa extranjera subcontratada cotice por 

el trabajador desplazado en España, el CONTRATISTA deberá entregar 

al PROMOTOR: 

o Certificado de legislación aplicable expedido por la 

Administración de la Seguridad Social competente en el 

país de origen del trabajador, a solicitud de la empresa 

extranjera. 

o Declaración del trabajador de mantenimiento de legislación 

de Seguridad Social del país de origen presentada ante la 

Administración de la Seguridad Social competente de aquel 

país. 

o Cuando el desplazamiento del trabajador extranjero haya 

excedido del periodo máximo estipulado en función del país 

(12 meses en el caso de países comunitarios) el 

CONTRATISTA deberá remitir al PROMOTOR copia de la 

resolución de la Administración de la Seguridad Social 

española con manifestación de la conformidad a la prórroga 

solicitada por la Empresa extranjera subcontratada. 

 

En todo caso, el Subcontratista deberá garantizar que los trabajadores 

extranjeros comunitarios o extracomunitarios que presten servicios en la obra 

se rijan por el Convenio Colectivo aplicable al resto de trabajadores. 
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6. Obligaciones de Seguridad y Salud.- 

El CONTRATISTA, como empresario de todo el personal que utilice para la 

ejecución de este contrato, responderá ante las Autoridades, Organismos y 

Tribunales de la correcta aplicación de la legislación vigente en materia de 

Seguridad y Salud Laboral, y de la adecuada adaptación de su actuación al 

contenido del Plan de Seguridad y Salud elaborado por el PROMOTOR. 

Asimismo, el CONTRATISTA acatará las órdenes que en materia de seguridad 

y salud imparta el COORDINADOR DE OBRA nombrado por el PROMOTOR. El 

CONTRATISTA deberá presentar al PROMOTOR el Plan de Seguridad y Salud, 

o escrito adhesión al plan de Seguridad y Salud redactado por el PROMOTOR. 

 

En el supuesto de que el CONTRATISTA proponga medidas alternativas de 

prevención, deberá aportar la correspondiente justificación técnica, que en 

ningún caso podrá implicar disminución de los niveles de protección previstos 

en el Plan de Seguridad y Salud de la obra, ni una disminución del 

presupuesto. Asimismo, estas medidas deberán ser comunicadas y aprobadas 

por el Coordinador de Seguridad y Salud en la obra, procediendo a modificar 

el Plan de Seguridad y Salud y comunicándoselo a la autoridad laboral. 

 

El CONTRATISTA entregará a su personal los medios de Seguridad Personal 

que exige la Ley, formalizando su entrega mediante documento recibo de 

dichas protecciones, firmado por cada trabajador, en el que se manifieste su 

obligatoriedad de uso, debiendo entregar al PROMOTOR fotocopia de este 

documento. 

 

El CONTRATISTA comprobará la adecuación de los medios de protección 

colectiva que sean precisos para la realización de los trabajos que se hayan 

contratado, responsabilizándose de no iniciar trabajos hasta su colocación en 

el momento oportuno y de su mantenimiento. 

 

Respecto de los elementos de protección instalados bien por el CONTRATISTA 

o por otra empresa subcontratista, el CONTRATISTA se responsabilizará de 

su adecuado uso y conservación por parte de sus trabajadores. En este 

sentido, cuando resulte obligada la retirada de algún elemento de protección 

colectiva por necesidades de la ejecución de su trabajo, se utilizará una 

protección alternativa adecuada, previa comunicación al coordinador de 
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seguridad y salud, y se procederá a su reposición inmediata al desaparecer 

la situación que obligó a esta retirada. Los equipos de protección están 

incluidos en los precios ofrecidos en el ANEXO N.º 2. 

 

Todo el personal del CONTRATISTA deberá acudir en horas de trabajo a las 

reuniones informativas sobre Seguridad y Salud que imparta el 

COORDINADOR DE OBRA. Este tiempo dedicado a seguridad está incluido en 

los precios ofertados. 

 

Las infracciones reiteradas en materia de Seguridad y Salud Laboral 

cometidas por un trabajador del CONTRATISTA, obligarán al mismo a su 

sustitución. 

 

Toda la maquinaria, instalaciones y elementos de trabajo aportados a la Obra 

por el CONTRATISTA, cumplirán el total de los requisitos exigidos, tanto por 

la normativa vigente como por el Plan de Seguridad y Salud que le son de 

aplicación. 

 

El CONTRATISTA vendrá obligado a presentar al Coordinador de Seguridad y 

Salud certificado de aptitud del reconocimiento médico de sus empleados y 

los empleados de sus subcontratas, con especial interés en aquellos 

trabajadores que desarrollen sus funciones en altura, indicando 

profesión/oficio y puesto de trabajo a desempeñar, antes de que inicien sus 

trabajos en la obra justificando igualmente los oficios cualificados. Asimismo, 

señalará el procedimiento asistencial en caso de accidente, indicando la 

entidad, clínica, médico, etc., donde serán atendidos los accidentados. 

 

El CONTRATISTA designa en este caso a quien él delegue como su 

representante en materia de Seguridad y Salud, para exigir a sus operarios 

el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud Laboral aplicables, dar 

las órdenes oportunas al respecto y velar del cumplimiento de las mismas. 

 

Quien él delegue en representación del CONTRATISTA se obliga a asistir a los 

Comités de Seguridad y Salud Laboral, parciales o generales, que se 

desarrollen con motivo de los trabajos. 
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7. Personal del CONTRATISTA.- 

El PROMOTOR se reserva el derecho a recusar en cualquier momento a aquel 

personal que, a su juicio, no reúna las condiciones de idoneidad suficiente. El 

personal empleado por el CONTRATISTA en cada uno de los cometidos deberá 

ser el adecuado en cantidad y calidad para los trabajos a realizar. 

 

El CONTRATISTA acepta para sí la condición de patrono absoluto, exonerando 

al PROMOTOR en la forma más amplia posible de cualquier responsabilidad 

derivada del incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las obligaciones 

expresadas en los párrafos anteriores. 

 

8. Seguros.- 

Los trabajos se realizarán a riesgo y ventura del CONTRATISTA hasta la 

recepción de la Obra por el PROMOTOR. En todo caso el CONTRATISTA 

aportará copia de la Póliza de Responsabilidad Civil, incluyendo la cobertura 

de R.C. Patronal, por un capital asegurado no inferior a 3.000.000.-€, con un 

sublimite mínimo por accidentado de 300.000.-€, así como el estar al 

corriente del pago de la prima de la anualidad en curso. 

 

El CONTRATISTA eximirá al PROMOTOR de toda responsabilidad por los daños 

de sus bienes (herramientas, equipos, etc.) y los consiguientes perjuicios 

motivados por cualquier causa. 

 

Asimismo, el CONTRATISTA viene obligado disponer de póliza Todo Riesgo 

Construcción. 

 

El CONTRATISTA se obliga a entregar al PROMOTOR, antes del comienzo de 

los trabajos contratados, copia de las pólizas en vigor y justificantes del pago 

de las primas. 

 

El CONTRATISTA no está autorizado a modificar los términos de las pólizas 

durante la vigencia del contrato. 

 

9. Permisos de terceros.- 

Con independencia de los contratos y gestiones que el PROMOTOR estime 

oportuno asumir por sí misma, el CONTRATISTA se responsabilizará de 
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cuantos permisos y licencias y cualquier tipo de autorización que sean 

precisas ante particulares, asociaciones, empresas y organismos, para una 

correcta ejecución del trabajo. 

 

A tales efectos el CONTRATISTA habrá de asumir cuantas condiciones y 

prescripciones le sean impuestas por cada afectado en uso de sus 

correspondientes derechos y competencias y cuantas peticiones o 

recomendaciones aparezcan suficientemente razonables o se estimen 

convenientes a juicio del PROMOTOR para la mejor marcha del Trabajo. 

 

10. Obligación de guardar sigilo.- 

El adjudicatario deberá guardar sigilo respecto a datos o antecedentes que, 

no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, 

y de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo. 

 

11. Gastos e impuestos por cuenta del adjudicatario.- 

Son de cuenta del CONTRATISTA todos los gastos derivados de la publicación 

de la licitación en Boletines Oficiales, así como los de formalización del 

contrato, si éste se elevara a escritura pública. 

 

Se considerarán incluidos en la proposición del adjudicatario y en el precio 

del contrato todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecución del 

contrato. 

 

Serán de cuenta del CONTRATISTA los gastos de ensayo y controles de 

calidad acordados por la dirección de obra en una cuantía máxima equivalente 

al 1% del presupuesto de la obra. No obstante, no tendrán tal limitación y 

correrán íntegramente por cuenta del CONTRATISTA los gastos derivados de 

los controles que sea necesario realizar como consecuencia de defectos en la 

calidad y en la ejecución de la obra. 

 

9.5. Precio del contrato 

 

9.5.1. Precio del contrato 

El precio del contrato se calculará mediante la suma de presupuesto de las 

diferentes unidades de obra, calculadas multiplicando los precios unitarios 
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aportados por el licitador por las mediciones realmente ejecutadas. En todo 

caso se indicará, como partida independiente, el importe del IVA. 

 

Los precios unitarios ofertados incluyen todo el importe de las obras a realizar 

y todas las mejoras ofertadas, tal y como se señala en la cláusula 4, todos los 

gastos necesarios para la correcta y completa ejecución de la obra, y sin que 

tenga carácter limitativo tales como los bienes a suministrar, la totalidad de 

los impuestos, gastos repercutibles, costes de transporte, seguros, aranceles, 

licencias de obras, permisos y tasas municipales, cánones, permisos o tasas 

de compañías, suministradoras, gastos de visados de los proyectos y 

modificaciones de la dirección de obra y autorizaciones de todo tipo que 

recaigan sobre la operación e instalación hasta la entrega y recepción de los 

bienes, las instalaciones, oficinas y redes provisionales, incluyendo las 

acometidas desde los puntos indicados por las compañías suministradoras, 

los gastos de energía y consumos; las pruebas, muestras y ensayos del 

control de calidad; la gestión de residuos; el organismo de control técnico, 

legalización de las instalaciones, así como cualquier otro concepto no 

señalado pero necesario para la correcta y completa ejecución y terminación 

de la obra. 

 

Si alguno de estos costos hubiera sido pagado por el PROMOTOR, éste podrá 

repercutir y descontar su importe de las certificaciones o cantidades 

pendientes de abono al CONTRATISTA. 

 

En el caso concreto de las medidas y actividades de seguridad y salud 

necesarias para el desarrollo de las obras objeto de estas bases, éstas 

también serán por cuenta y riesgo del adjudicatario. El adjudicatario 

redactará el Plan de Seguridad y Salud correspondiente a la parte de obra 

adjudicada, así como sus posibles anexos, a partir del Estudio de Seguridad 

y Salud. El montante económico correspondiente a las medidas y actividades 

de seguridad y salud será objeto de certificación y abono de acuerdo con las 

partidas valoradas en el Plan de Seguridad y Salud, encontrándose incluido 

en el precio total del contrato. 

 

9.5.2. Pago del precio 

El pago del precio supone un derecho del CONTRATISTA a su abono y una 
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obligación a abonarlo por parte del PROMOTOR. En todo caso se abonará la 

obra realmente ejecutada por unidades de obra terminadas, no teniendo 

derecho el CONTRATISTA a lucro cesante. 

 

A efectos de pago al CONTRATISTA, se expedirá periódicamente y en plazos 

no inferiores a un mes, una sola certificación que será a origen y en la que se 

desglosarán todos y cada uno de los trabajos ejecutados, atendiendo única y 

exclusivamente a las unidades realizadas totalmente terminadas y a los 

precios contenidos en la propuesta del adjudicatario. 

 

Estas certificaciones se realizarán de acuerdo con el Responsable de Control 

y Seguimiento de Obra y con la Dirección Facultativa, con quienes se deberá 

concretar previamente su fecha, las unidades realizadas y demás condiciones 

que deban reunir las mismas. 

 

Para que la Certificación pueda ser aprobada deberá, necesariamente, el 

CONTRATISTA aportar la documentación prevista en estos Pliegos. Sin la 

aprobación de dicha documentación no podrá darse aprobación a ninguna 

certificación. 

 

Aprobada la certificación se podrá expedir la factura. La cantidad a facturar 

se obtendrá por diferencia con la certificación a origen anterior. 

 

No se admitirá por el PROMOTOR ninguna factura que no tenga su origen en 

una certificación aprobada con arreglo a lo señalado anteriormente y la 

documentación contenida en estos Pliegos. 

 

La factura se enviará al PROMOTOR y será abonada por éste dentro de los 

sesenta días siguientes a la fecha de conformidad de la factura por éste. Con 

el fin de garantizar las obligaciones y penalizaciones del contrato, la buena 

ejecución de los trabajos, así como de los pagos que el PROMOTOR estuviera 

obligada a realizar subsidiaria o solidariamente, de presente o de futuro por 

no haberlos efectuado el CONTRATISTA, se practicará en cada uno de los 

pagos que se realicen, una retención del cinco por ciento (5%). Dicha 

retención quedará por ello destinada a responder de cualquier reclamación 

derivada del contrato. 
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En caso de producirse el vencimiento de pago durante el mes de agosto, éste 

quedará trasladado automáticamente al mes de septiembre. 

 

No se podrá solicitar la recepción provisional de los trabajos objeto de este 

contrato en tanto no se haya producido la finalización de las obras acreditada 

con el Certificado de Fin de Obra emitido por la Dirección facultativa. 

 

El saldo de las cantidades pendientes se abonará a la CONTRATISTA con las 

mismas condiciones que la facturación de las certificaciones. 

 

Sin embargo, el PROMOTOR tiene la facultad de reajustar las mensualidades 

aprobadas, para adecuarlas al ritmo de la ejecución del contrato. 

 

El PROMOTOR podrá hacer efectivos, automáticamente, los cargos al 

CONTRATISTA en esta Obra por penalizaciones, ayudas, indemnizaciones, 

defectos de calidad y sus consecuencias tales como demoliciones, 

reelecciones, daños, perjuicios, deudas del CONTRATISTA con su personal, 

con la Seguridad Social, etc., contra las certificaciones o cantidades 

pendientes de abono de ésta o cualquier otra Obra que tenga contratada por 

el PROMOTOR y, en el caso de que no fueran suficientes para cubrir dichos 

importes, el PROMOTOR se reserva el derecho al ejercicio de las acciones que 

pudieran corresponderle para reclamar el resto. 

 

El CONTRATISTA autoriza al PROMOTOR a que sin más aviso pueda abonar 

con cargo a las cantidades retenidas e incluso a las facturas presentadas o 

por presentar aquellos importes que el subcontratista adeude por cualquier 

concepto a su personal y a organismos oficiales. 

 

Expresamente queda facultado el PROMOTOR para retener de las 

certificaciones de obras y/o en su caso, deducir de la liquidación final o de 

cualquier cantidad que deba abonar al CONTRATISTA, las cantidades 

adeudadas por el CONTRATISTA a los trabajadores empleados en la obra, por 

salarios devengados y no percibidos o por cualquier otro concepto y por las 

cantidades adeudadas a cualquiera de los organismos antes citados por 

impago de las cuotas correspondientes, o en aquellos casos en que no 

acredite haberlas satisfecho o abonado. 
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9.6. Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución neto total para la realización de las obras objeto del 

presente contrato será el definido por el licitador en su oferta, que le obligará 

en todos sus términos. 

 

Igualmente constituirán plazos esenciales para la ejecución los plazos 

parciales que se reflejarán en el contrato. 

 

En caso de que el PROMOTOR lo considere necesario, podrá fijar, dentro del 

Plan de Trabajo, plazos parciales para la ejecución de los trabajos. 

 

Cuando el adjudicatario, por causas imputables al mismo, incurriera en 

demora respecto al cumplimiento de los plazos parciales o del plazo total, el 

PROMOTOR podrá optar indistintamente, por la resolución del contrato con 

pérdida de la garantía constituida o por la imposición de la siguiente 

penalización de forma acumulativa: 

 

• 1.000 euros por cada día natural de demora hasta un máximo de un 5% 

sobre el precio de adjudicación del contrato. 

 

Las penalizaciones podrán cobrarse por el PROMOTOR con cargo a la 

retención o a la garantía definitiva constituida. 

 

La imposición de penalidad no excluye la indemnización a que pueda tener 

derecho el PROMOTOR por los daños y perjuicios ocasionados por el retraso 

imputable al CONTRATISTA. 

 

La constitución en mora del CONTRATISTA no requerirá intimación previa por 

parte del PROMOTOR. 

 

Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no 

imputables al CONTRATISTA, el PROMOTOR podrá a petición de éste o de 

oficio, conceder la prórroga por un tiempo igual al tiempo perdido, salvo que 

el CONTRATISTA solicite otro menor. 
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9.7. Modificación del contrato 

El PROMOTOR podrá en todo momento efectuar modificaciones o cambios en 

el Proyecto, así como añadir y/o suprimir unidades de obra incluidas o no. 

Esta potestad del PROMOTOR la podrá ejercer siempre que lo estime 

conveniente y el CONTRATISTA no podrá oponerse a ello, quedando obligado 

a ejecutarlas. 

 

La sistemática que se empleará para la valoración de las posibles 

modificaciones o cambios del Proyecto será la siguiente: 

 

• Si las modificaciones sólo comportan alteración en las mediciones 

establecidas en el Presupuesto del CONTRATISTA, se modificará la 

medición sólo en la parte afectada y se aplicará, a la nueva medición, el 

precio unitario que figura, para la unidad de que se trate, en el 

presupuesto del CONTRATISTA, obteniéndose así el aumento o 

disminución del precio del contrato. 

 

• Si las modificaciones o cambios conllevan el incorporar unos materiales 

determinados o cambiar unos materiales por otros a una unidad de obra 

del Presupuesto de Contrata, se valorarán contradictoriamente dichos 

materiales, incorporándose su valoración al precio unitario establecido 

en el Presupuesto, previa deducción del valor que para los materiales 

sustituidos figuren en el precio descompuesto correspondiente. 

 

• Cuando no existiera acuerdo entre las partes sobre el precio de los 

materiales y/o suministros, el PROMOTOR podrá optar por contratar 

dichos trabajos a un tercero. 

 

• Si las modificaciones o cambios comportan la introducción de unidades 

nuevas, éstas se valorarán contradictoriamente entre las partes. A falta 

de acuerdo entre las partes se establecerá el precio de conformidad con 

lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado anterior. 

 

Para todos los casos, el CONTRATISTA necesitará la aprobación por escrito 

de la Dirección Facultativa y del PROMOTOR, tanto de la ejecución de la 

partida de obra propiamente dicha como del precio de la misma, antes de su 
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ejecución y abono. 

 

El CONTRATISTA no podrá reclamar cantidad alguna por causa de errores de 

medición en el proyecto técnico o descripción de las unidades de obra, ya que 

este ha sido revisado por el CONTRATISTA, encontrándolo conforme. 

 

En el caso de que las variaciones a introducir se derivaran de un error de 

diseño manifiesto del Proyecto, y cuando su corrección implicara 

necesariamente un incremento de costo, quedará habilitado el CONTRATISTA 

para realizar la pertinente petición. 

 

En el caso de que cualquier modificación o cambio en el Proyecto o la 

introducción de nuevas unidades o aumento en las mediciones comportara 

un aumento en el plazo de ejecución, la Dirección Facultativa lo deberá 

estipular de acuerdo con el CONTRATISTA a su leal saber y entender. 

 

9.8. Suspensión del contrato 

Si el PROMOTOR acordase la suspensión del contrato, se levantará un acta en 

la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación 

de hecho en la ejecución de aquél. 

 

En caso de suspensión de la Obra, se observarán las normas siguientes: 

 

• Si se suspendiese o paralizase durante 3 meses ininterrumpidamente 

por cualquier causa no imputable al CONTRATISTA el presente contrato 

quedará automáticamente suspendido o resuelto a elección de éste, sin 

derecho en tal supuesto a indemnización alguna. En caso de resolución 

se procederá a la liquidación de los trabajos pendientes a certificar. 

 

• Si la suspensión o paralización tuviera una duración de 12 meses, este 

contrato quedará en todo caso resuelto, con los efectos previstos en el 

párrafo anterior. 

 

• Si la suspensión o paralización se produjera por causas imputables al 

CONTRATISTA o a instancias de éste, y ésta tuviera una duración de 2 

semanas, el PROMOTOR podrá a su elección resolver o no el contrato. 
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Caso de que se optase por la resolución abonará al CONTRATISTA la 

obra realmente ejecutada descontando los daños y perjuicios a los que 

la suspensión diera lugar, así como al importe de las penalizaciones en 

las que hubiera incurrido. 

 

• A estos efectos se entenderá que la obra está suspendida o paralizada 

cuando así lo manifestase la Dirección Facultativa. 

 

• El aplazamiento o la suspensión, no dará derecho, en ningún caso, al 

abono de Lucro Cesante ni indemnización ninguna al CONTRATISTA. 

 

9.9. Sucesión de la empresa contratista durante la ejecución del 

contrato 

En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad 

CONTRATISTA, continuará el contrato vigente con la entidad absorbente o con 

la resultante de la fusión, que quedará subrogada en todos los derechos y 

obligaciones dimanantes del mismo. Igualmente, en los supuestos de 

escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de las 

mismas, continuará el contrato con la entidad resultante o beneficiaria, que 

quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, 

siempre que tenga la solvencia exigida al acordarse la adjudicación. 

 

10. EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

El contrato se extinguirá por cumplimiento o por resolución. 

 

A) Cumplimiento del contrato 

El contrato se entenderá cumplido por el CONTRATISTA cuando éste haya 

realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción del 

PROMOTOR, la totalidad de la prestación, así como recepcionada la obra de 

urbanización por la Administración Municipal. 

10.1. Recepción 

 

Su constatación requiere por parte del PROMOTOR de un acto formal y 

positivo de recepción o conformidad (Acta de recepción), de forma simultánea 

a la recepción de la Administración municipal, conforme señala el artículo 198 

de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco.  



DIORTE 2010, S.L. 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares – Urbanización de la Fase 1 del Área “A7-
MICHELÍN 2” y Proyecto de Ejecución de rotonda de acceso al Área “A7- MICHELÍN 2” 

 

 

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones 

previstas, se darán por recibidas, levantándose la correspondiente acta y 

comenzando, en su caso, el plazo de garantía. 

 

Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se 

hará constar así en el acta, y el director de las mismas señalará los defectos 

observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para 

remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el CONTRATISTA no lo hubiere 

efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar 

resuelto el contrato. 

 

10.2 Plazo de garantía 

 

El objeto del contrato quedará sujeto al plazo de garantía de un (1) año a 

contar desde la fecha de recepción de las obras aceptada por el 

Ayuntamiento, plazo durante el cual el PROMOTOR podrá comprobar que el 

trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente 

pliego sin perjuicio de las responsabilidades legales. 

 

Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos 

en los trabajos efectuados el órgano de contratación tendrá derecho a 

reclamar al CONTRATISTA la subsanación de los mismos. 

 

A estos efectos, una vez realizada por parte del PROMOTOR, la liquidación de 

los trabajos objeto del presente contrato, se abrirá un período de garantía de 

un año, hasta la devolución de las retenciones y de la garantía definitiva. 

 

Durante este período, el CONTRATISTA se compromete a corregir a su cargo 

todos los defectos existentes que sean imputables a deficiencias en los 

trabajos o en los materiales por él aportados. También serán a su cargo los 

gastos que el PROMOTOR se vea obligada a realizar por prestación de 

suministros, servicios o trabajos necesarios para la corrección de dichos 

defectos, si no los hubiera corregido el CONTRATISTA. 

 

Para proceder a la devolución de las retenciones, pasado el año de garantía, 

tienen que haberse subsanado las posibles incidencias surgidas, con el Vº Bº 
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de la Dirección. 

 

Si durante el periodo de garantía, y los dos años siguientes, fuese necesario 

efectuar reparaciones, no imputables al CONTRATISTA, éste queda 

comprometido a realizar los citados trabajos, manteniendo los precios 

ofrecidos y aplicándose en su caso el incremento correspondiente al IPC. 

 

B) Resolución del contrato 

 

10.3. Causas de resolución 

Se podrá resolver el contrato por: 

 

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del CONTRATISTA individual 

o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad CONTRATISTA. 

b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier 

otro procedimiento. 

c) La no formalización del contrato en plazo. 

d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del 

CONTRATISTA, así como la insuficiencia de personal, equipos y/o 

reiterada escasez de medios puestos en obra que indiquen, a juicio del 

Jefe de Obra, que no se cumplirán los plazos. 

e) La suspensión en los términos previstos en estos Pliegos. 

f) La suspensión de los trabajos objeto de este contrato por un plazo 

superior a 2 semanas, debido a actos y omisiones imputables al 

CONTRATISTA. 

g) El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de cualquiera de las 

cláusulas del contrato. 

h) El incumplimiento de las obligaciones laborales, o de las normas de 

Seguridad y Salud Laboral. 

i) Las establecidas expresamente en el contrato. 

j) El mutuo acuerdo entre el PROMOTOR y el CONTRATISTA. 

 

En el caso de que la resolución hubiera sido provocada por el CONTRATISTA, 

el PROMOTOR podrá dejar de hacerle efectivas las cantidades pendientes de 

pago hasta establecer la liquidación definitiva, sin que ello lo exima de sus 

responsabilidades ante el PROMOTOR por razón de los trabajos que hubiera 
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realizado hasta el momento de la resolución. 

 

Además de los casos anteriores, El PROMOTOR podrá resolver 

anticipadamente y de forma unilateral la ejecución del contrato una vez 

finalizada cada fase de la obra, sin derecho a indemnización alguna a favor 

del CONTRATISTA. 

 

Los contratos complementarios quedarán resueltos, en todo caso, cuando se 

resuelva el contrato principal. 

 

11. CESIÓN DE LOS CONTRATOS Y SUBCONTRATACIÓN 

 

11.1. Cesión de los contratos 

El adjudicatario no podrá ceder total ni parcialmente a un tercero, sin el previo 

consentimiento expreso del PROMOTOR, los derechos y obligaciones 

dimanantes del Contrato. 

 

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que 

corresponderían al cedente. 

 

11.2. Subcontratación 

En el supuesto de que el CONTRATISTA quisiera subcontratar a su vez parte 

de la obra objeto del presente contrato, deberá contar para ello con la 

autorización expresa del PROMOTOR. 

 

El incumplimiento de esta obligación capacitará al PROMOTOR para resolver 

unilateralmente el contrato. En ningún caso se admitirán sucesivas 

subcontrataciones de la obra. 

 

En tal caso, será obligación del CONTRATISTA el comprobar que tales 

profesionales se hallan al día en sus pagos con la Seguridad Social. 

 

Todas las referencias hechas en el presente contrato al personal del 

CONTRATISTA se entienden que abarcan también a los profesionales 

contratados por el mismo. 
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Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el CONTRATISTA principal 

que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato 

frente al PROMOTOR. 

 

 

12. JURISDICCIÓN 

Para cuantos problemas pudieran surgir en la interpretación y/o ejecución del 

presente contrato, ambas partes con renuncia expresa a su propio fuero, 

acuerdan someterse a la jurisdicción y competencia de Tribunales de Donostia 

– San Sebastián. 

 

 

En Lasarte – Oria (Gipuzkoa), a 22 de junio de 2026 

 

 

Fdo.: DIORTE 2010, S.L. 
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ANEXO N.º 1  

DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Será cumplimentado a través del siguiente enlace: 

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es 

 

Se cumplimentará siguiendo las instrucciones contenidas en el siguiente enlace: 

https://www.contratacion.euskadi.eus/repositorio/webkpe00-

kpesimpc/es/contenidos/recurso_tecnico/repository/es_def/adjuntos/Manual-

de-ayuda-DEUC-Empresas.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es
https://www.contratacion.euskadi.eus/repositorio/webkpe00-kpesimpc/es/contenidos/recurso_tecnico/repository/es_def/adjuntos/Manual-de-ayuda-DEUC-Empresas.pdf
https://www.contratacion.euskadi.eus/repositorio/webkpe00-kpesimpc/es/contenidos/recurso_tecnico/repository/es_def/adjuntos/Manual-de-ayuda-DEUC-Empresas.pdf
https://www.contratacion.euskadi.eus/repositorio/webkpe00-kpesimpc/es/contenidos/recurso_tecnico/repository/es_def/adjuntos/Manual-de-ayuda-DEUC-Empresas.pdf
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ANEXO N.º 2 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y PLAZO 

 

 

D./Dña. ............................................................... con domicilio en 

.................................................................y provisto de D.N.I. n.° 

........................................ en nombre propio y/o en representación de la 

empresa ............................................................................. con domicilio 

en ....................... calle .......................................... Tfno.: 

.........................y C.I.F. n.° ........, lo que acredito mediante escritura de 

poder otorgada en ................... ante el Notario 

.............................................. con el número ..................... de su 

protocolo. 

 

MANIFIESTA 

 

Primero.- Que está enterado del anuncio para la adjudicación del contrato 

que tiene por objeto la ejecución de las obras correspondientes al PROYECTO 

REFUNDIDO DE URBANIZACIÓN DE LA FASE 1 DEL ÁREA “A7-MICHELÍN 2” DE 

LASARTE – ORIA (GIPUZKOA) Y DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ROTONDA EN 

GELTOKI KALEA (ACCESO AL ÁREA “A7-MICHELÍN 2” DE LASARTE-ORIA) SISTEMA 

GENERAL DE COMUNICACIONES – VIARIO (e.1.3). 

 

Segundo.- Que ha examinado y conoce los Pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y de prescripciones técnicas y demás 

documentación reguladores del concurso, que expresamente asume y acata 

en su totalidad, sin salvedad alguna. 

 

Tercero.- Que se somete voluntariamente y acepta íntegramente y sin 

variación los pliegos del concurso, así como todos los preceptos legales y 

reglamentarios en ellos mencionados. 

 

Cuarto.- Que se compromete a ejecutar al contrato de referencia con arreglo 

a la siguiente proposición económica: 
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Precio: 

Total (IVA excluido): 

IVA 21%: 

Total (Iva incluido): 

 

Quinto.- Que se compromete a reducir el plazo de ejecución de la obra en 

…………………… 

 

Sexto.- Que se compromete a ampliar el pazo de garantía de las obras a 

ejecutar en …………………… 

 

 

 

 

(Lugar, fecha y firma del representante) 
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ANEXO N.º 3 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

 

D./Dña. ............................................................... con domicilio en 

................................................................. y provisto de D.N.I. n.° 

........................................ en nombre propio y/o en representación de la 

empresa ............................................................................. con domicilio 

en ....................... calle .......................................... Tfno.: 

.........................y C.I.F. n.° ............., lo que acredito mediante escritura de 

poder otorgada en ................... ante el Notario 

.............................................. con el número ..................... de su 

protocolo. 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD ANTE EL PROMOTOR 

 

Primero.- Que ni él, ni la empresa a la que representa, ni ninguno de sus 

miembros, se hallan incursos en ninguna de las prohibiciones para contratar 

con la Administración, relacionadas en los Pliegos. 

 

Segundo.- Que él y la empresa a la que representa se halla al corriente del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 

impuestas por las disposiciones vigentes. 

 

 

Y para que conste, a los efectos oportunos, firma la presente declaración 

responsable en 

 

 

 

 

(Lugar, fecha y firma del representante) 
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ANEXO N.º 4 

MODELO DECLARACIÓN JURADA DE VALIDEZ DE DATOS DEL 

REGISTRO DE LICITADORES 

 

 

D./Dña. ............................................................... con domicilio en 

.................................................................y provisto de D.N.I. n.° 

........................................ en nombre propio y/o en representación de la 

empresa ............................................................................. con domicilio 

en ....................... calle .......................................... Tfno.: 

.........................y C.I.F. n.° ............, lo que acredito mediante escritura de 

poder otorgada en ...................ante el Notario 

.............................................. con el número ..................... de su 

protocolo. 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD ANTE EL PROMOTOR 

 

La validez y vigencia de los datos y circunstancias que constan en el 

Certificado expedido por el Registro Oficial de Contratistas de …………………..…… 

y en especial los relativos a no estar incursos en las prohibiciones de contratar 

previstas en los Pliegos. 

 

Y para que conste, a los efectos oportunos, firma la presente declaración 

responsable en 

 

 

 

 

(Lugar, fecha y firma del representante) 
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ANEXO N.º 5  

DECLARACION SOBRE ADSCRIPCION DE MEDIOS PERSONALES Y 

MATERIALES  

 
D./Dña. ............................................................... con domicilio en 

................................................................. y provisto de D.N.I. n.° 

........................................ en nombre propio y/o en representación de la 

empresa ............................................................................. con domicilio 

en ....................... calle .......................................... Tfno.: 

.........................y C.I.F. n.° ............., lo que acredito mediante escritura de 

poder otorgada en ................... ante el Notario 

.............................................. con el número ..................... de su 

protocolo. 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD ANTE EL PROMOTOR 

 

Pimero.- Que. se compromete a adscribir los siguientes medios personales y 

materiales a la ejecución del contrato de referencia:  

 

• MEDIOS PERSONALES 

 

 

 

• MEDIOS MATERIALES 

 

 

 

 

(Lugar, fecha y firma del representante) 
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ANEXO N.º 6 

COMPROMISO DE CONSTITUCION DE UNIÓN TEMPORAL DE 

EMPRESAS 

 
 
D./Dña. ............................................................... con domicilio en 

................................................................. y provisto de D.N.I. n.° 

........................................ en nombre propio y/o en representación de la 

empresa ............................................................................. con domicilio 

en ....................... calle .......................................... Tfno.: 

.........................y C.I.F. n.° ............., lo que acredito mediante escritura de 

poder otorgada en ................... ante el Notario 

.............................................. con el número ..................... de su 

protocolo. 

 
Y,  
 
D./Dña. ............................................................... con domicilio en 

................................................................. y provisto de D.N.I. n.° 

........................................ en nombre propio y/o en representación de la 

empresa ............................................................................. con domicilio 

en ....................... calle .......................................... Tfno.: 

.........................y C.I.F. n.° ............., lo que acredito mediante escritura de 

poder otorgada en ................... ante el Notario 

.............................................. con el número ..................... de su 

protocolo. 

 
DECLARAN 

 

Primero.- Que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unión 

Temporal de Empresas, en el caso de resultar adjudicatarias del contrato de 

referencia con el siguiente porcentaje de participación: 
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DENOMINACION DE LA EMPRESA % 

  

  

  

  

 

Segundo.- Que nombran representante de la unión con poderes bastantes para 

ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven 

hasta la extinción del mismo a D./Dña.: 

 
 

 

 

(Lugar, fecha y firma del representante) 
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ANEXO N.º 7 

MODELO DE AVAL 

 

 

La entidad (razón social de la entidad de crédito, sociedad de garantía 

recíproca o entidades aseguradoras) ………………………………………, C.I.F. n.º 

 ....................................................................................... con domicilio 

(a efectos de notificaciones) en ……………… en la calle …………………y en su 

nombre y representación D./Dña. ......................................... con poderes 

suficientes de dicha entidad para obligarle en este acto en virtud de poderes 

bastanteados por ………… 

 

AVALA 

 

Mediante el presente a (nombre y apellidos o razón social del avalado) 

………………… con C.I.F. n.º ………………, para responder de las obligaciones 

siguientes: (detallar el objeto del contrato y obligación asumida por el 

garantizado) ……………… ante el PROMOTOR por importe de (en letra) 

………….… euros.  

 

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal con renuncia 

expresa al beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer 

requerimiento del PROMOTOR y con sujeción a los términos previstos en los 

textos legales anteriormente citados. 

 

El presente aval estará en vigor por tiempo indefinido hasta que el PROMOTOR, 

o quién en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su 

cancelación o devolución. 

 

 

 

 

(Lugar, fecha y firma del representante) 
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ANEXO N.º 8 

MODELO CONTRATO DE SEGURO DE CAUCIÓN 

 

Certificado número ........................ 

 

(1) ................................................. (en adelante, asegurador), con 

domicilio en ..................................., calle 

....................................................... y NIF debidamente representado por 

don (2) ........................................, con poderes suficientes para obligarle en 

este acto, según resulta de ......................................................... 

 

ASEGURA 

 

A (3) ............................................................... NIF/CIF ..................... en 

concepto de tomador del seguro, ante el PROMOTOR, en adelante asegurado, 

hasta el importe de (en letra y cifra) (4) 

...................................................... en los términos y condiciones 

establecidos en los Pliegos por la que se rige el contrato (5) 

........................................................................................... en concepto 

de garantía (6) ........................, para responder de las obligaciones, 

penalidades y demás gastos que se pueden derivar conforme a las normas y 

demás condiciones administrativas precitadas frente al asegurado. 

 

La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguiente, no dará derecho 

al asegurador a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la 

cobertura del asegurador suspendida, ni éste liberado de su obligación caso 

de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía. 

 

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan 

corresponderle contra el tomador del seguro. 

 

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer 

requerimiento del PROMOTOR. 
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El presente seguro de caución estará en vigor hasta que el PROMOTOR o quien 

en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o 

devolución. 

 

(Lugar, fecha y firma del representante) 

 
INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL MODELO 

(1) Se expresará la razón social completa de la entidad aseguradora. 

(2) Nombre y apellidos del Apoderado o Apoderados. 

(3) Nombre de la persona asegurada. 

(4) Importe en letras por el que se constituye el seguro. 

(5) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato en 

virtud del cual se presta la caución. 

(6) Expresar la modalidad de seguro de que se trata, provisional, definitiva, etc. 


